

999 009 401

JID: PCR18ETRpo37638588

**DODATEK Č. 4**  
**č.j.: KRPL-KRPL-24273-31/ČJ-2017-1800SU-21**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č.j.: KRPL-24273-8/ČJ-2017-1800SU-21**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: [redacted] vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [redacted] - vedoucí odboru správy majetku

Tel.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] - oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

**AQUAFORM CZ s.r.o.**

zastoupený: [redacted] zhotovitelem  
se sídlem: Novinská 39, 460 10 Liberec XX-Ostašov  
IČ: 28 68 83 76  
DIČ: CZ 28 68 83 76

bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26936

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami, které vznikly během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3 se doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 3, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje**

*původní text smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

**Celková cena bez DPH:** 98.347,11 Kč  
**DPH 21%:** 20.652,89 Kč

**Celková cena včetně DPH 21%:**  
**slovy: stodevatenácttisíkorunčeských**

**119.000,00 Kč**

*textem*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

**Celková cena bez DPH:** 150.590,50 Kč  
**DPH 21%:** 31.624,01 Kč  
**Celková cena včetně DPH 21%:** 182.214,51 Kč  
**slovy: stodevatenácttisíkorunčeských**

## V. Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Změnový list č. 2
- 3) Změnový list č. 3

V Liberci dne: 31-05-2018  
objednatel:



vedoucí odboru správy majetku

V Liberci dne: 2018  
zhotovitel:



2018  
TMM cz, s.r.o.  
10 Liberec 20  
IČ: 604 743 149  
DIČ: CZ29585376



jednatel

## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 1

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV
Číslo akce SMVS:	14V122007145
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	AQUAFORM CZ s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

#### Předmět změnového listu

Elektroinstalace ČSOV

#### Část díla dotčená změnovým listem

Elektro část ČSOV

#### Popis změny, popis technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Elektro část ČSOV měla zůstat bez zásahu.

##### Nové řešení :

Byla provedena úprava elektroinstalace včetně dodání nového elektrorozvaděče, vč. zpracování technické dokumentace a revizní zprávy.

##### Zdůvodnění změny :

Po demontáži stávajících čerpadel bylo zjištěno, že nová čerpadla nelze připojit na stávající elektroinstalaci bez úpravy elektroinstalace, zejména pak rozvaděče. Nezbytné výměny rozvaděče bylo využito pro osazení optické a zvukové signalizace.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyl k akci zpracována.

##### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

S ohledem na druh, charakter a rozsah prací nebylo vedení stavebního ani montážního deníku požadováno.

##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, dochází ke zvýšení kvality celého díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	29 222,89 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 222,89 Kč
DPH:	6 136,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	35 359,70 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta

Za objednatele:




XXX



XXX

lnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat.

vedoucí OSM, KŘP LK



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

### PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
elektroinstalace		29 222,89			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>29 222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			29 222,89	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

### ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>


Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
IK	1	IK-001	Demontáž nevhovujícího rozvaděče přečerpávací stanice vč. ekologické likvidace	kpl	1,00	4 550,00	4 550,00
IK	2	IK-002	Montáž nového rozvaděče s výbavou střídání čerpadel, s bezpečnostním jištěním veškerých komponentů a s optickou a zvukovou signalizací	kpl	1,00	16 022,89	16 022,89
IK	3	IK-003	Volba ručního chodu čerpadel	kpl	1,00	1 890,00	1 890,00
IK	4	IK-004	Zpracování technické dokumentace	kpl	1,00	3 960,00	3 960,00
IK	5	IK-005	Výchozí revize provedené elektroinstalace, vč. revizní zprávy	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>29 222,89</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 2**

### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV
Číslo akce SMVS:	14V122007145
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	AQUAFORM CZ s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

### Předmět změnového listu

Výměna výtlačného řadu vč. veškerých armatur

### Část díla dotčená změnovým listem

Výtlačný řad ČSOV

### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Výtlačný řad ČSOV měl zůstat stávající bez úprav.

#### Nové řešení :

Stávající výtlačný řad byl vyměněn.

#### Zdůvodnění změny :

Po odčerpání jímky ČSOV a zpřístupnění celého prostoru ČSOV byl zjištěn velmi špatný stav významné části výtlačného řadu ČSOV. Bylo proto rozhodnuto o jeho výměně.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyl k akci zpracována.

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

S ohledem na druh, charakter a rozsah prací nebylo vedení stavebního ani montážního deníku požadováno.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 200,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 200,00 Kč
DPH:	3 822,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	22 022,00 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta

XXX

XXX

Za objednatele:



Právnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

...doucí OSM, KŘP LK



## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

### PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
potrubí	18 200,00				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			18 200,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

### ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

XXX

Za objednatele:




ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
IK	1	IK-006	D+M zpětné klapky	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
IK	2	IK-007	D+M uzavíracího ventilu	ks	2,00	900,00	1 800,00
IK	3	IK-008	D+M výtlačného řadu DN 50 PPc	m	10,00	328,00	3 280,00
IK	4	IK-009	D+M nerez. Kotevního prvku výtlačného potrubí	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
IK	5	IK-010	D+M platových konzolí pro upevnění výtlačného řadu	kpl	1,00	1 780,00	1 780,00
IK	6	IK-011	D+M rozebíratelných prvků výtlačného řadu	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
IK	7	IK-012	D+M plastových šroubení výtlačného potrubí	ks	8,00	292,50	2 340,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>18 200,00</b>

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
XXX	
Za objednatele:	



## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 3

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV
Číslo akce SMVS:	14V122007145
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	AQUAFORM CZ s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

#### Předmět změnového listu

Odčerpání a následné vyčištění stávající jímky ČSOV

#### Část díla dotčená změnovým listem

Jímka ČSOV

#### Popis změny, popis technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Odčerpání následné vyčištění stávající jímky ČSOV nebylo součástí díla.

##### Nové řešení :

Zhotovitel zajistil odčerpání a následné vyčištění stávající jímky ČSOV.

##### Zdůvodnění změny :

S ohledem na zvolenou dobu realizace díla (mimo pracovní dobu areálu), bylo z důvodu koordinace prací dohodnuto, že odčerpání a následné vyčištění stávající jímky zajistí zhotovitel. Realizace díla mimo pracovní dobu areálu byla zvolena z provozních důvodů objednatele.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyl k akci zpracována.

##### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

S ohledem na druh, charakter a rozsah prací nebylo vedení stavebního ani montážního deníku požadováno.

##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano


Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 820,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 820,50 Kč
DPH:	1 012,31 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	5 832,81 Kč



Za projektanta

XXX

Za objednatele:



XXX

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

 vedoucí OSM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ostatní	4 820,50				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			4 820,50	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: AQUAFORM CZ s.r.o.  
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
IK	1	IK-013	Odčerpání a následné vyčištění stávající jímky ČSOV	kpl	1,00	4 820,50	4 820,50
<b>Celkem změnový list</b>							<b>4 820,50</b>

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
XXX	
Za objednatele:	