

243/2018

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2017

RUPOL, spol. s r. o.

se sídlem: Svatokřížská 522, 538 42 Ronov nad Doubravou

IČ: 481 53 133, DIČ: CZ48153133

jejímž jménem jedná: Vladimír Polák, jednatel

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 3540

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Vladimír Polák, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Radek Brom, vedoucí ZS Čáslav,

[REDACTED]
na straně druhé jako „objednatel“

v souladu čl. XI., odst. 3 smlouvy o dílo č. 463/2017 ze dne 19. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 1

I.

1. Na základě následného dodatečného požadavku objednatele na skladování hnojiv a dalších chemických přípravků užívaných v zemědělství v opravovaných halách, je nutné zajistit vyšší chemickou a mechanickou odolnost, vyšší celkovou životnost podlahy a její jednodušší údržbu. Smluvní strany se tedy dohodly, že zhotovitel místo plánované podlahy z méně vhodných železobetonových desek provede vhodnější leštěnou betonovou podlahu.
2. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících více a méněpracích:
 - Zhotovení betonové leštěné podlahy z betonu B20/25 tl. 150 mm se vsypem v obou halách s ukončovacím úhelníkem z pozinku.
 - Zhotovitel neprovede původně navrhovanou železobetonovou podlahu a její podklad oceněný v Příloze č. 1 v položkách 273 32-1211.R00 v obou halách a 273 32-1411.R00 v obou halách.
3. Veškeré shora uvedené více a méněpráce jsou oceněny v položkovém rozpočtu ze dne 9. 4. 2018 a popsány v přípisu zhotovitele. Tyto přílohy dodatku se stávají i nedílnou součástí smlouvy.
4. Na veškeré vícepráce uvedené v tomto dodatku se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.

II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení víceprací a neprovedení méněprací specifikovaných v čl. I. této smlouvy se navýší o částku **28 240,- Kč** bez DPH, tj. v částce **34 170,40 Kč** včetně DPH.
2. Článek V. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:


„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 2 217 662,40 Kč bez DPH, tj. v částce 2 683 372,- Kč včetně DPH.“


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – položkový rozpočet ze dne 9. 4. 2018 a přípis zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Ronově nad Doubravou dne 23.5.2018

V Brně dne


Vladimír Polák
jednatel
RUPOL, s.p.


Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ


Czerný Krzysztof

Od: Brom Radek
Odesláno: středa 11. dubna 2018 9:46
Komu: Czerný Krzysztof
Předmět: Fwd:

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Přeposílám k vyjádření.
RB.

----- Původní zpráva -----



Předmět:

Dobrý den.

Posílám Vám návrh ceny na podlahu v halách.

Beton B20/25 tl. 150 mm se vsypem – průmyslová podlaha	380 m2 x 680	258.400
Použití čerpadla	380 m2 x 50	19.000
Ukončovací úhelník pozink	20 m x 550	11.000

Celkem navrhovaná průmyslová podlaha 288.400 Kč

Původní podlaha

Železobeton základových desek podkladní	14.76 m3 x 2650	39.114
Železobeton základových desek podlah	22.14 m3 x 2750	60.885
Železobeton základových desek podkladní	23.64 m3 x 2650	62.646
Železobeton základových desek podlaha	35,46 m3 x 2750	97.515

Celkem původní podlaha 260.160 Kč

Nárůst ceny 28 240 Kč což je 9,8%

Prosím o projednání a odsouhlasení navrhované průmyslové podlahy, která bude daleko více vyhovovat svému účelu.

Děkuji: Polák, Rupol Ronov



RUPOL spol. s r.o.
SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3540


Zdůvodnění změny podlahového betonu na stavbě „Haly Filipov Čáslav“

Původní podlaha: Železobeton základových desek

- Vibrovaný beton z domíchávače
- Povrchově upravený vibrační latí
- Bez nátěrů a nástřiků
- Pórovitý
- Prašný

Navrhovaná podlaha: Průmyslová betonová podlaha leštěná

- Strojově leštěný povrch se vsypem
- Leštěním uzavřené póry, snadné odstraňování nečistot
- Vysoce mechanicky odolný povrch
- Bezprašný a antistatický povrch
- Estetický vzhled, snadná údržba a úklid
- Prodloužená životnost
- Částečná odolnost proti chemickým vlivům
- Nástřik ochrannou penetrací



Svatokřížská 522, 538 42 Ronov nad Doubravou

Telefon, fax:
469 690 219

e-mail:
rupol.sro@email.cz

IČO:
48153133

DIČ:
CZ48153133

www:
www.rupol.com