

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2018/173**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII. vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

**Thaur.cz s.r.o.**

IČO: 041 27 641

DIČ: CZ04127641

místem podnikání: Na Střelnici 748, Rapotín 788 14

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **O.B.DL.VODA 3 - oprava plotu, vodojemu, střechy přístřešku a natření dřevěné lávky**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/173**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je změna v délce opravovaného oplocení. Důvodem je upřesnění hranic pozemků, kdy došlo ke zkrácení oplocení. Tím vznikly méněpráce. Dále došlo k pozdějšímu předání staveniště stavby, termín plnění je tedy prodloužen. Podrobně viz změnový list stavby, zápis o předání a převzetí staveniště stavby a položkový rozpočet.

III.  
D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 31. 5. 2018

**Nově sjednaná doba plnění: 9. 6. 2018**

IV.  
C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 121 632 Kč bez DPH  
Méněpráce: -5847 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 115 785 Kč bez DPH**

*slovy: jedno sto patnáct tisíc sedm set osmdesát pět korun českých.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Rapotíně, dne: 28. 5. 2018

V Šumperku, dne: 28. 05. 2018

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1/2018	
		Datum změny: 24.5.2018	
Název zakázky: O.B. DL Voda 3- oprava plotu, vodojemu, střechy přístřešku a natření lávky, ev.č.z. S913/2018/173			
Zhotovitel: Thaur.cz. s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk			
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: Změna je v délce opravovaného oplocení: z důvodu upřesnění hranic pozemků vlastníka je cena opravy oplocení snížena o méněpráce. Změna termínu dokončení.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Změna je v délce opravovaného oplocení: z důvodu upřesnění hranic pozemků vlastníka je cena opravy oplocení snížena o méněpráce. Změna termínu dokončení stavby – z důvodu pozdějšího předání staveniště o 9.kalendářních dní, je nový termín dokončení stavby 9.6.2018</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: -----	Podpis:
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 9.6.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 5847,-Kč	Bilance:  -5847,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		115.785,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		115.785,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Tomáš Šindler	Datum: 24.5.2018	Na Sítě IČ: 041 Podpis
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Pavel Křížek TPŠČ KŘ Martin Bíelich – HIM LS	Datum: 24.5.2018	Podpis
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Položkový rozpočet – cenová nabídka obsahující méněpráce			



Lesy České republiky, s.p.,  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
KŘ Šumperk, LS Město Albrechtice

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby  
S913/2018/173**

Název stavby: O.B. DL. Voda 3 - oprava plotu, vodojemu, střechy přístřešku a natření lávky

Místo stavby: Dlouhá Voda k.ú: Dlouhá Voda

Smlouva o dílo č.: S913/2018/173

Sepsaný dne: 9.5.2018 v Dlouhé Vodě

Přítomni:

**Objednatel (předávající):** Lesy České republiky, s.p.,  
KŘ Šumperk

Technický dozor stavebníka: Ing. Pavel Křížek – TPSC KŘ Šumperk

**Zhotovitel (přebírající):**

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Šindler –

**Obec:** Dlouhá Voda

**Ostatní účastníci:**

např. Správa CHKO, orgán ochrany ŽP, apod.)

**Předmětem zápisu je předání staveniště:**

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:  
Umístění stavby dáno místem stavby. Předání staveniště v obvodu nemovitosti - O.B. Dlouhá Voda 3 , k.ú. Dlouhá Voda
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:  
Předání staveniště v obvodu nemovitosti OB Dlouhá Voda 3
3. Příjezdni komunikace a přístupy:  
Ostatní komunikace – LČR, s.p.p.č. 736, dále pozemky p.č.63,64,65 a 18 k.ú. Dlouhá Voda
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:  
Materiál bude navážen a zabudován průběžně
5. Odběrná místa a napojení na energie:  
Vlastní zdroje – zhotovitele zakázky.

6. Nakládání s odpady:  
Dle smlouvy o dílo, čl.VII, opdst. 6 a dle zákona č. 185/2001 Sb
7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:  
Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí
8. Manipulační pruh pro realizaci prací:  
Při realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště, využívané pozemky ke stavbě jsou ve vlastnictví LČR, s.p.
9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:  
Nejsou
10. Kácení dřevin:  
Nebude
11. Specifika provádění prací:
12. Předání projektové dokumentace:  
Cenová nabídka s výkazem a popisem prací, která je součástí smlouvy o dílo
13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)  
Nejsou.
14. Dotčené pozemky a stavby:  
Při realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště, využívané pozemky ke stavbě jsou ve vlastnictví LČR, Ostatní komunikace – LČR, s.p. p.p.č. 736, dále pozemky p.č.63,64,65 a 18 k.ú. Dlouhá Voda
15. Ostatní ujednání:  
Konzultace o pohybu pracovníků a mechanizace prováděných prací s revírníkem: pan Václav Juchelka, MT [REDACTED]
16. Vyjádření účastníků:

**Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.**

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Tento zápis byl vypracován ve 3. vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,  
1x uživatel ([REDACTED])

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Ing. Tomáš Šindler	stavbyvedoucí
	JANKO MIROSLAV	
Zástupci objednatele	Ing. Pavel Křížek	TPSČ KŘ Šumperk - TDS
	Martin Bielich	Technik LS Město Albrechtice
	Václav Juchelka	Revírník LS Město Albrechtice

Od:   
 Odesláno: 10. května 2018 12:59  
 Komu: Křížek Pavel Ing.  
 Předmět: Dlouhá Voda - plot

Dobrý den,  
 v příloze zasílám opravené nacenění plotu.  
 Přeji pěkný den  
 T. Šindler

Cenová nabídka  
 Oprava plotu u hřbenky na Dlouhé Vodě  
 Revír: Dlouhá Voda

Výkon	Množství	Kč za jednotku	Cena v Kč
Ocelový sloupek délka 2,3m	16 ks	350	5600
Betonová směs	1,5 m <sup>3</sup>	2400	3600
Prkna 23x80x1350 292 ks	0,76 m <sup>3</sup>	4500	3420
Polatí 40x60x2500	0,18 m <sup>3</sup>	5500	990
Šrouby (prkna)	1200 ks	1,5	1800
Šrouby, podložky, matice (polatí)	120 ks	7	840
Barva na dřevo (2 vrstvy)	23,5 Kg	200	4700
Barva sloupky	6 Kg	250	1500
Doprava	6 x	1200	7200
Výkop dř.	18 hod.	250	4500
Hoblování	1078 bm	5	5390
Nátěr dřevěných prvků (2 vrstvy)	151 m <sup>2</sup>	60	9060
Nátěr sloupků	16 ks	50	800
Betonování sloupků	16 ks	190	3040
Montáž dřevěných prvků	36 hod.	250	9000
Výroba branky	8 hod.	300	2400
		Celkem Kč	63840

Kontaktní

Te

V Šumperku

1

