

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

„Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů“

uzavřené dne 21. prosince 2017 mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „Dodatek“)

Evidenční číslo 7005/036/2018

mezi Smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70 Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

IČO: 00006947

DIČ: CZ 00006947

bankovní spojení:

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jen „Objednatel“)

a

Equica, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 7407 vedenou u městského soudu v Praze

zastoupená: Bc. Vladimírem Matějčíkem, obchodním ředitelem Equica, a.s., na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014

IČO: 26490951

DIČ: CZ 26490951

bankovní spojení:

ID datové schránky: ymkdxhb

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Preambule:

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 12. 2017 Smlouvu „Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů“, Číslo Smlouvy MF: 17/909/0055, *Evidenční číslo 7005/036/2018* (dále jen „Smlouva“).
- B.** Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy došlo na straně Objednatele ke změně priorit a tím k posunu harmonogramu plnění, dohodly se Smluvní strany na změně termínů plnění.
- C.** Z výše uvedených důvodů uzavírají Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl. XIV odst. 9) Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

I. Předmět Dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je posun termínů plnění Smlouvy.

II. Změny Smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Doba a místo plnění se znění odst. 5. nahrazuje následujícím zněním:

„5. Dílčí výstupy Předmětu plnění budou realizovány dle následujícího harmonogramu:

Název dílčí části (dílčí výstup)	Zahájení	Termín předání
Analýza	den podpisu Smlouvy	do 31.5. 2018
Studie proveditelnosti	den podpisu Smlouvy	nejpozději do 31.8. 2018
Architektura řešení	den podpisu Smlouvy	nejpozději do 31.8. 2018 „

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.

V Praze dne	V Praze dne
.....
Objednatel Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70 Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost	Zhotovitel Bc. Vladimír Matějčec Obchodní ředitel Equica, a.s.