

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2018/504203

(dále jen „smlouva“)
uzavřený

spočívající ve zhotovení veřejné zakázky „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy**

zastoupený:

Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx, xxxxxx
xxxxxx; xxxxxx
tel. xxxxxx; xxxxxx

Adresa:

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Sídlo:

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:

Ing. Ladislav Koláčný, předseda
představenstva a.s.

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

tgasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxx / xxxxxx

číslo účtu:

xxxxxx / xxxxxxxx

IČO:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 3. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018/504203, kterým dochází ke zvýšení ceny díla z důvodu změny díla dle článku III odst. 4 Smlouvy o dílo.

1. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla uvedená ve Smlouvě v článku III odst. 4 se mění takto:

Původní cena:

Celková cena díla bez DPH	6 437 422,- Kč
DPH činí	1 351 859,- Kč
Celková cena vč. DPH	7 789 281,- Kč

Vícepráce:

Celková cena díla bez DPH	152 753,- Kč
DPH činí	32 078,- Kč
Celková cena vč. DPH	184 831,- Kč

Nová cena po přičtení víceprací:

Celková cena díla bez DPH	6 590 175,- Kč
DPH činí	1 383 937,- Kč
Celková cena vč. DPH	7 974 112,- Kč

Výše provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

Sanace: Na základě provedené zkoušky s výsledkem 26,2 Mpa a poměr únosnosti 1,77, bylo stanoveno, že tato hodnota je nevyhovující. Z tohoto důvodu v úseku km 1,675 – km 1,830 bude provedena sanace v mocnosti 25 cm s využitím položek dle SOD.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vícepráce byly schváleny technickým dozorem investora a objednatelem stavby. Přílohou tohoto dodatku je soupis víceprací.
2. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho

údaje uvedené ve smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

V Klatovech dne 04. 06. 2018

V Klatovech dne 04. 06. 2018

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva a.s.
Silnice Klatovy a.s.

zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice

Objekt: Výstavba-rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice

Část: Polní cesta HPC3 - vícepráce sanace

Objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 4. 5. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 152 753,00

1 Zemní práce 149 962,50

8	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	193,750	55,00	10 656,25
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	96,875	20,00	1 937,50
11	162701105A GRTA0	Přebytečný výkopek a jeho přemístění na skládku - naložení, odvoz na místo uložení, uložení a hrubé urovnání	m3	193,750	320,00	62 000,00
13	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně	m3	193,750	56,00	10 850,00
33	583806500	<i>kámen lomový žula,rula neupravený třída I netříděný žula,rula</i>	t	<i>348,750</i>	<i>185,00</i>	<i>64 518,75</i>

998 Přesun hmot 2 790,00

54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,750	8,00	2 790,00
----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkem bez DPH 152 753,00

DPH 21% 32 078,00

Celkem vč. DPH 184 831,00