



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 uzavřené dne 4. 4. 2018

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání:

Tel., fax, email:

Technický dozor objednatel:

Tel., fax, email:

(dále jen objednatel)

2. BYSTROŇ Group a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupená: Ing. Radimem Kviatkovským, na základě plné moci ze dne 11.12.2017

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466

bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího:

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II. Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

Za účelem dosažení dotace v rámci 70. výzvy z Operačního programu Životní prostředí musela být provedena aktualizace projektové dokumentace, ve které byly provedeny změny součinitelů tepelné vodivosti materiálu u zateplení fasády a střechy. S ohledem na výše uvedené skutečnosti došlo k zúžení předmětu plnění o původní tepelné izolace fasády a střechy (EPS 70 F a EPS 150S) a rozšíření předmětu plnění o nové tepelné izolace (EPS GreyWall a EPS 200S). Celková hodnota změny závazku činí 1 667 153,92 Kč, což je cenový nárůst 18,1 %.

III.

Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0079 takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci stavby	9 210 782,85
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	1 049 601,10
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	- 617 552,82
Cena celkem	9 642 831,13

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0050 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č./61 dne 30.05.2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 4.6.2018

V Ostravě dne: 1.6.2018

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Radim Kviatkovský
obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 11.12.2017