

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

č. objednatele: 16PU-002445/17

č. zhotovitele: 17Sml00002

NA ZHOTOVENÍ PRACÍ
„OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MSK
2016-2018 – 4. OBLAST“
(č. stavby: 16 055)

uzavřené dne 21.2.2017 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

██

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

████████

██

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Silverton s.r.o.

se sídlem:

Za zastávkou 737, 109 00 Praha 10

IČ:

24283410

DIČ:

CZ 24283410

Zastoupen:

██

Oprávněn jednat

██

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a začátku zimního období není možno provést aplikaci vodorovného dopravního značení v požadované kvalitě, tudíž v termínu dle prováděcí smlouvy.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a změně smlouvy takto:

čl. IX. DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

bod 9.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním

9.2. Plnění předmětu smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění:

do **31. 7. 2018.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16PU-002445/17, č. zhotovitele: 17Sml00002, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic/ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 8. 12. 2017

Silverton s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 30. 3. 2018
Silverton s.r.o.