

Příloha č.2

ČASOVÝ HAROMONOGRAM POSTUPU DODÁVKY

"Dodávka interiérového vybavení klientského pracoviště VZP ČR v Olomouci"

	Zahájení	Dokončení	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
podpis smlouvy									
písemná výzva zadavatele		nejpozději 60 dnů od podpisu							
jednání se zadavatelem a domluvení časového plánu, koordinace stěhování s ohledem na zajištění bezproblémového provozu ostatních prostor	ihned po výzvě zadavatele								
zahájení zaměřování prostor a příprava výrobní dokumentace	ihned po jednání								
výroba, objednávky nakupovaného materiálu	ihned po zaměření	40 dnů od výzvy zadavatele							
montáž vnitřního zařízení - 1.etapa (skříně)	30 dnů od výzvy zadavatele	40 dnů od výzvy zadavatele							
montáž vnitřního zařízení - 2.etapa (stoly, kontejnery)	35 dnů od výzvy zadavatele	45 dnů od výzvy zadavatele							
dodávka volně stojícího nábytku - 3.etapa (sedací nábytek, paravany)	42 dnů od výzvy zadavatele	48 dnů od výzvy zadavatele							
kontrola díla		48 dnů od podpisu smlouvy							
odstranění vad a nedodělků	ihned po předání díla	2 dny od předání díla							
celkové předání díla		nejpozději 50 dnů od výzvy zadavatele							

Návrh časového harmonogramu je možné upravit dle potřeb a požadavků zadavatele.

Tento časový harmonogram je nedílnou součástí Smlouvy.



František Čermák
předseda představenstva
