

**Dodatek č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla
„Projektová dokumentace – Vnitroblok Sadová“**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel:	Město Cheb
se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:	00253979
DIČ:	CZ 00253979
Bankovní spojení:	KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem:	Petr Pařízek – projekční kancelář
se sídlem:	Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb
IČO:	45361169
DIČ:	CZ 6511262252
Bankovní spojení:	112264801/300

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Při zpracovávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že pro tuto akci již bylo vydáno stavební povolení v roce 2004 (č. j. 949/04/ÚP), které je z důvodu realizace cyklostezky stále platné. Této skutečnosti si nebyla ani jedna smluvní strana při uzavírání smlouvy vědoma.

S ohledem na tuto skutečnost není možné realizovat původní plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v rozsahu čl. I. Předmět smlouvy, bod 1.2.

Předmětem dodatku č. 1 je tedy změna předmětu smlouvy.

**Článek I.
Předmět smlouvy**

Původní znění odstavce 1.2 tohoto článku ve znění:

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá **jednostupňovou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a pro provedení stavby (DÚR + DSP + PDPS)**, kontrolní soupis prací, soupis prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí a povolení k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá **jednostupňovou projektovou dokumentaci (PDPS) - změna stavby před dokončením**, kontrolní soupis prací, soupis prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí a **povolení k provedení změny stavby před dokončením**, v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán v třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Petr Pařízek

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta