



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

uzavřené dne 23.8.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4161/2017**

ISPROFOND: 562 372 0019

a

SIGNALBAU, a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov**

IČO: **258 40 819**, DIČ: **CZ25840819**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **B/2166**

bank. spojení:

zastoupena: **p. Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva**

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník 2

se sídlem: **Národní 138/10, 110 00 Praha**

IČO: **452 74 924**, DIČ: **CZ45274924**



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B/1561**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty**

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 3

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **B/695**

zastoupena: **Ing. Tomášem Ženatým, 2. místopředsedou představenstva**

Ing. Romanem Kocúrkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o. - Společník 4

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C/14616**

zastoupena: **Ing. Zdeněk Chrdle, jednatelem společnosti**

účastníci **společnosti sdružené ve: „Sdružení ESSA“**

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o. ze dne 12.04.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SIGNALBAU a.s., se sídlem na adrese: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, IČO: 25840819, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 12.04.2017 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků, *vystavovat daňové doklady vůči Objednateli* a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci. Smlouva o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o. ze dne 12.04.2017, kde je uveden v Čl. III rozsah zastupování, byla součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: **SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov**

(dále jen „Zhotovitel“)



uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1..... + 7 629 615,90 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1..... - 842 630,55 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1+ 6 786 985,35 Kč

- 1.2. Předmětem dodatku je dále odstranění chyby v psaní názvu SO 01-06-04 Žst. Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn a SO 01-06-05 Žst.Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn, kde ve výkazech výměr pro zadání stavby došlo k záměně názvů obou položek. Správný název uvedených položek je:

SO 01-06-04 Žst. Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn

SO 01-06-05 Žst. Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn

příčemž obsah prací ani cena prací v SO 01-06-04 a SO 01-06-05 se nemění.

- 1.3. Smluvní strany se dále tímto dohodly na odstranění chyby v psaní v Příloze k nabídce, v části Smluvní pokuta, kdy se body Pod-článek 4.27 (d) až Pod-článek 4.27 (r) nově nahrazují označením Pod-článek 4.27 (c) až Pod-článek 4.27 (q), jak je uvedeno v příloze č.2 tohoto dodatku Smlouvy. Označení Pod-článek 4.27 (a) a Označení Pod-článek 4.27 (b) se nemění.
- 1.4. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č.3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů v souladu se schválením nových těchto poddodavatelů Správcem stavby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.1 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č.1.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
- Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.1
- Příloha č. 2 Příloha k nabídce Pod-článek 4.27 (a) –4.27 (q)



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Příloha č. 3 (příloha č.3 Smlouvy) Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 položkové rozpočty k ZL1

2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...30.5.2018.

V Přerově dne29.3.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Miroslav Jurman

**předseda představenstva
společnosti SIGNALBAU a.s.**

.....
Ing. Miroslavem Trnkou

**ředitelem odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.**

.....
Ing. Tomáš Ženatý

2. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek

člen představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Chrdle

jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

Projekt: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"

	Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Méněpráce ZL č. 1	Cena dle SOD, dodatku č. 1
D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.1		ZELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.1.1		STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 01-28-01	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	209 211 768,49			209 211 768,49
	PS 01-28-02	ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ	8 278 217,05			8 278 217,05
	PS 01-28-03	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	316 257,00			316 257,00
	PS 01-28-04	ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody	46 461 090,08			46 461 090,08
D.1.2		TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 02-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací zařízení	39 830 486,59			39 830 486,59
	PS 03-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení	26 046 450,28			26 046 450,28
D.1.3		PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 03-28-02	PZS v km 86,488 (P7945)	2 044 823,38			2 044 823,38
D.1.5		DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ				
	PS 90-28-01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	9 612 666,72			9 612 666,72
D.2		ZELEZNICNÍ SĎELOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.2.1		MÍSTNÍ KABELIZACE				
	PS 01-14-01	Žst. Veselí nad Moravou, místní kabelizace	12 263 509,22			12 263 509,22
D.2.2		ROZHLASOVÉ ZARÍZENÍ				
	PS 01-14-08	ŽST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení	2 202 456,54			2 202 456,54
D.2.3		INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZARÍZENÍ				
	PS 01-14-03	Žst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení	6 244 980,57			6 244 980,57
	PS 01-14-04	Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení	3 839 464,36			3 839 464,36
D.2.4		ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				
	PS 01-14-05	Žst. Veselí nad Moravou, ASHS	971 777,24			971 777,24
	PS 01-14-06	ŽST Veselí nad Moravou, EZS	1 272 896,80			1 272 896,80
	PS 01-14-07	ŽST Veselí nad Moravou, EPS	618 078,40			618 078,40
D.2.5		DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZAVESNÝ OPTICKÝ KABEL				
	PS 01-14-02	Žst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace	1 451 287,50			1 451 287,50
	PS 02-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel	16 271 333,78			16 271 333,78
	PS 03-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel	11 552 044,67			11 552 044,67
	PS 03-14-02	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK	2 250 681,41			2 250 681,41
D.2.7		INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ				
	PS 01-14-09	Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení	8 625 991,69			8 625 991,69
	PS 01-14-10	ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém	5 832 380,07			5 832 380,07
D.2.8		TRAŤOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ				
	PS 01-14-11	ŽST Veselí nad Moravou, úprava TRS	1 085 765,95			1 085 765,95
	PS 01-14-12	ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS	1 905 475,69			1 905 475,69
D.2.9		JINÁ SĎELOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 90-14-01	ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ	2 649 166,01			2 649 166,01
	PS 90-14-02	Dálková diagnostika technologických systémů	4 785 903,44			4 785 903,44
D.3		SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT				
D.3.1		DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA				
	PS 90-05-01	ŽST Veselí nad Moravou, DRT vč. doplnění řídicího systému na LD	3 467 100,91			3 467 100,91
D.3.5		TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC vn/nn				
	PS 01-07-01	Žst. Veselí nad Moravou, záložní zdroj el. energie	1 072 973,39			1 072 973,39
	PS 01-07-02	Žst. Veselí nad Moravou, rozvodna nn	3 922 984,89			3 922 984,89
	PS 01-08-01	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV	6 930 293,94			6 930 293,94
	PS 01-09-02	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část SŽDC	3 491 472,09			3 491 472,09
	PS 01-13-01	ŽST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN	2 791 334,54			2 791 334,54
D.4		OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ				
D.4.1		OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠŤOVÉ VÝTAHY,				
	PS 01-29-01	ŽST Veselí nad Moravou, výtahy	1 400 203,96			1 400 203,96
E.		STAVEBNÍ ČÁST				
E.1		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
E.1.1		ZELEZNICNÍ SVRSEK A SPODEK				
E.1.1.1		ZELEZNICNÍ SVRSEK				
	SO 01-17-01	ŽST Veselí nad Moravou, železniční svršek	253 139 873,22			253 139 873,22
	SO 90-17-01	ŽST Veselí nad Moravou, výstroj trati	284 989,13			284 989,13
E.1.1.1		ZELEZNICNÍ SPODEK				
	SO 01-16-01	ŽST Veselí nad Moravou, železniční spodek	86 622 917,37	1 305 042,98	200 898,01	87 727 062,34
	SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	4 239 836,37			4 239 836,37
E.1.2		NASTUPISTĚ				
	SO 01-16-02_1	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště	24 811 550,59	6 324 572,92	641 732,54	30 494 390,97
	SO 01-16-02_2	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště- ZTI	146 618,82			146 618,82
E.1.3		ZELEZNICNÍ PŘEJEZDY				
	SO 01-17-02	Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488	4 056 922,72			4 056 922,72

Projekt: "Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou"

Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Méněpráce ZL č. 1	Cena dle SOD, dodatku č. 1
E.1.4	MOSTY, PROPUSTKY A ZDI				
SO 01-19-01	ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817	9 048 374,63			9 048 374,63
SO 01-19-02	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,187	2 830 849,39			2 830 849,39
SO 01-19-03	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,260	3 346 110,18			3 346 110,18
SO 01-19-04	ŽST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945	1 426 109,25			1 426 109,25
SO 90-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	468 473,96			468 473,96
E.1.6	POTRUBNÍ VEDENÍ				
SO 01-27-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 1.část	1 492 287,14			1 492 287,14
SO 01-27-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 2.část	474 203,86			474 203,86
SO 01-27-02	ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace	5 316 583,16			5 316 583,16
E.1.8	POZEMNÍ KOMUNIKACE				
SO 01-18-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy	6 607 045,82			6 607 045,82
SO 01-18-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy - oddělení zpevněných ploch	338 222,76			338 222,76
E.2	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				
E.2.1	POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV				
SO 01-15-02_1	ŽST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB - Architektonicko stavební řešení	481 878,76			481 878,76
SO 01-15-02_2	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Provizorní DK, Silnoproudá elektrotechnika	115 667,20			115 667,20
SO 01-15-02_3	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Napojení části stáv. osvětlení haly na zajištěnou síť	29 829,31			29 829,31
SO 01-15-02_4	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Dopravní kancelář, Silnoproudá elektrotechnika	109 747,62			109 747,62
SO 01-15-05_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Architektonicko stavební řešení	6 914 938,15			6 914 938,15
SO 01-15-05_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI	751 778,33			751 778,33
SO 01-15-05_3_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Vytápění	178 352,71			178 352,71
SO 01-15-05_3_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT	524 068,74			524 068,74
SO 01-15-05_4	ŽST Veselí n.M., technologická budova, Silnoproudá elektrotechnika	1 148 307,60			1 148 307,60
SO 01-15-06_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Architektonicko stavební řešení	4 694 651,67			4 694 651,67
SO 01-15-06_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI	78 433,41			78 433,41
SO 01-15-06_3_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Vytápění	28 976,61			28 976,61
SO 01-15-06_3_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT	378 183,54			378 183,54
SO 01-15-06_4	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrotechnika	218 401,08			218 401,08
E.2.2	ZASTŘEŠENÍ NASTUPIŠTÍ, PRÍSTŘESKY NA NASTUPIŠTÍCH				
SO 01-15-03	ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť	1 436 867,04			1 436 867,04
E.2.3	DEMOLICE				
SO 01-15-04	ŽST Veselí nad Moravou, demolice	1 436 496,92			1 436 496,92
E.3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZARÍZENÍ				
E.3.4	OHREV VYMĚN				
SO 01-06-01	ŽST Veselí nad Moravou, EOVS	18 556 945,44			18 556 945,44
E.3.5	ELEKTRICKÉ PŘEDTÁPEČI ZARÍZENÍ				
SO 01-06-10	ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody	2 750 997,75			2 750 997,75
E.3.6	ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DALKOVÉ OVLADÁNÍ				
SO 01-06-02	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení	19 808 108,90			19 808 108,90
SO 01-06-03	ŽST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť	4 993 340,25			4 993 340,25
SO 01-06-04	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn	1 208 668,92			1 208 668,92
SO 01-06-05	ŽST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn	4 013 368,79			4 013 368,79
SO 01-06-06	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn	5 878 770,92			5 878 770,92
SO 01-06-07	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON	802 580,09			802 580,09
SO 01-06-08	TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, el. přípojka pro zabzař	932 903,13			932 903,13
SO 01-06-09	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, el. přípojka pro zabzař	285 699,79			285 699,79
E.3.8	VNEJŠÍ UZEMNĚNÍ				
SO 01-09-01	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn	559 881,28			559 881,28
SO 01-09-04	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ	465 570,45			465 570,45
E.3.9	PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
SO 01-12-01	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV	664 988,87			664 988,87
E.3.1	PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
SO 90-10-01	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	577 958,21			577 958,21
SO 90-10-02	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců (neocenořovat)	0,00			0,00
	CELKEM PS, SO	933 378 646,50	7 629 615,90	842 630,55	940 165 631,85
	Všeobecné položky	5 207 415,00			5 207 415,00
	Náklady stavby celkem	#####	7 629 615,90	842 630,55	#####



Příloha č.2

Příloha k nabídce Pod-články 4.27 (a) –Pod-článek 4.27 (q)

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající Sekci (nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny všech dotčených Sekcí za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27(i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.



Pod-článek 4.27 (j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.



Příloha č. 3 (příloha č.3 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 – Braník IČO: 272 57 258	Interoperabilita, posouzení a shoda stavby s technickými předpisy	
SITEL, spol. s r.o. Baarova 657/15, 140 00 Praha 4 IČO: 447 97 320	Kabelové rozvody-montáž kabelovodu	
STAZEPO a.s. Drásov 95, 664 24 Drásov IČO: 255 49 839	Dodávka stavebních prací na mostních objektech, pozemních komunikacích, demolici, zastřešení nástupišť a úpravy ve VB	
Michlovský – stavební s.r.o. Salaš 99, 763 51 Zlín IČO: 277 14 080	Dodávka prací na potrubním vedení – vodovod, kanalizace	
Hroší stavby Morava a.s. Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc IČO: 285 97 460	Dodávka stavebních prací na rozvodně EPZ	
FLORSTYL s.r.o. Panská 25, 686 04 Kunovice IČO: 607 31 346	Lesnické práce	
OTIS a.s. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav IČO: 423 24 254	Úprava výtahové šachty nástupiště č. 2, 3	
Celkem - 7		15,17

Návrh změnového listu

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
SO 01-16-01 Žst. Veselí nad Moravou, železniční spodek

Název stavby :
Název PS,SO

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je o oceněna podle:
14	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	18110											více práce na úpravě povrchu zlepšené zeminy druhým pojazdem půdní frézy
28	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	501430											úsek, kde je nahrazena geometrička zlepšenou zemínou hydraulickými pojivy
29	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMIŘIŽKY	502342											méněpráce na úsek, kde se nezhotočuje geometrička
84	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - VČ. CENY ZA DOPRAVU	015111-R											položka na likvidaci odpadů - ŠKVARA, oceněna dle přílohy. Cena likvidace 1 tuny škvary, obyčejná cena je 1 087,00 Kč, s marží to je 1 250 Kč/ř
86	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - ŠKVARA												položka zahrnující druhy pojezd půdní frézy tam, kde se použije receptura číslo 3
87	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM - POJEZD FREZY	501430R											nová položka rozpočtu
Celková cena CZK										1 104 144,97	1 305 042,98	200 898,01	

703

Návrh změnového listu (Nástupišť č.31)

Název stavby:
Název PS,SO

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
SO 01-16-02 Zsť. Veselí nad Moravou, nástupišť (Pouze nástupišť č.31)

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství odhad pro N3	ZL Celkem množství	ZL Všepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena bez DPH (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je o ocenění podle:	
7	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	12373											otěžení škváry v místě nástupišť	
13	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	17120											manipulace s odtěženým materiálem	
15	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	18110											původní pol. rozpočtu	
87	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	96613											původní pol. rozpočtu	
88	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	96613B											původní pol. rozpočtu	
89	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚHO BETONU	96615											původní pol. rozpočtu	
90	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚHO BETONU - DOPRAVA	96615B											SO 01-19-01	
91	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	96616											SO 01-19-01	
92	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	96616B											SO 01-19-01	
94	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	015111-R											původní pol. rozpočtu	
96	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	015140-R											původní pol. rozpočtu	
98	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	015330-R											SO 01-16-01	
99	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV SE ZHUTNĚNÍM	17481											SO 01-16-01	
100	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	501430											SO 01-16-01	
101	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - ŠKVÁRA												nová položka rozpočtu	
102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM - POJEZD FREZY	501430R											nová položka rozpočtu	
Celková cena CZK										5 682 840,38	6 324 572,92	641 732,54		

Handwritten signature