

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní**Smluvní strany****Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.**

Se sídlem: Čkalovova 6144/20
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u okresního soudu v Ostravě,
odd.C, vložka 17345

IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)
ID datových schránek: Y9n3tw
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jen **objednatel nebo příkazce****CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.**

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,
odd.C, vložka 69052

IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
ID datových schránek: 44pbg2m
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník****Obsah smlouvy****PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „**Sportovní areál Poruba II.etapa**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

**v Části B
Projektová dokumentace****V čl. I. A), I. B) a I. C) - Předmět plnění se doplňuje o poslední odstavec v tomto znění:**

Smluvní strany se dohodly vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele a zástupců statutárního města Ostrava o úpravu předmětu plnění o práce na:

- dispozičních změnách nového vstupního objektu - větší počet šaten
- dispozičních změnách objektu tenisových šaten - větší počet šaten a kanceláří
- úpravě atletické dráhy - změna počtu běžeckých drah (na 6+8 drah) a úpravě sektorů jednotlivých disciplin

V čl. II. - Doba plnění se mění odst. 2. a 3. takto:

2. Koncept projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních nejpozději do 10.5.2018.
3. Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán ve 6 vyhotoveních nejpozději do 17.5.2018.

Čl. III. - Cena díla v projekční části se mění takto:

Čl.I.

Cena díla

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	595 200,-	124 992,-	720 192,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 006 400,-	211 344,-	1 217 744,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 025 000,-	215 250,-	1 240 250,-
CENA CELKEM	2 627 000,-	551 670,-	3 178 670,-

v Části D

Společná ustanovení pro část B a C

Čl. I. - Cenová ujednání se mění odst. 1. takto:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH	2 947 000,-
DPH	618 870,-
Cena celkem vč. DPH	3 565 870,-

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Za objednatele (příkazce)

Datum: 10.5.2018 _____

Místo: Ostrava _____

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 10.5.2018 _____

Místo: Ostrava _____

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

Ing. arch. Martin Chválek
jednatel společnosti