



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2017/ORI/S/0297

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email:

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

(dále jen objednatel)

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577

a

2. Hřiště hrou s.r.o.

se sídlem:

Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., fax, email:

(dále jen dodavatel)

Sobotecká 810, 511 01 Turnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka
34550
Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem společnosti
03673073
CZ03673073

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0297 na realizaci díla „**Lesní hřiště v lesoparku Orlová-Lutyně**“.

Tento Dodatek č. 1 zahrnuje změnu termínu plnění díla. Součástí projektu je zpracování dendrologického posouzení před zahájením realizace projektu 05/2018. V dendrologickém posudku jsou vytipovány 2 stromy jako nevhodné pro umístění kotvících prvků. Návrh na umístění herních prvků včetně jejich ukotvení musí být upraven tak, aby byly herní prvky umístěny na zdravé stromy. Dne 9.5.2018 byla provedena kontrolní prohlídka na místě realizace projektu. Bylo dohodnuto, že zpracovatel projektu UniPark s.r.o. a zhotovitel Hřiště hrou s.r.o. zpracují změnu technického řešení projektu do 31.5.2018.

Zhotovitel proto z výše uvedených důvodů nemůže dodržet termín plnění díla do 4.6.2018 dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0297

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0297 takto:

VII.

Termín plnění

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30.06.2018
 - d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 30.06.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0297 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2360/61 dne 30.05.2018.

V Orlové dne:

V Turnově dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Tomáš Tomsa
jednatel společnosti