

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/4593/18/1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Lesostavby Třeboň a. s.

Se sídlem: Novohradská 226, 3791 Třeboň

IČ: 472 39 328 DIČ: CZ47239328

plátce DPH,

zapsaný v OR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku,

oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Římnáč ml., výrobní ředitel,

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4593/18 ze dne 10.04.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Oprava zpevněných ploch u hostince v Přesece**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.04.2018 dochází ke změně předmětu díla. Dochází ke změně druhu povrchu dle ZL č.1 ze dne 18.5.2018. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce spočívající v opravě krytu jímky na odpadní vody včetně vytažení a likvidace odpadní vody

a kalu a změnu druhu povrchu zpevněných ploch, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 18.05.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 10.04.2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>154 840 Kč</i>
<i>Změnový list č.1</i>	<i>14 534 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>169 374 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>35 569 Kč</i>

Celkem vč. DPH ***204 943 Kč***
/slovy: dvěstěčtyřitisícdevětsetčtyřicettřikorun včetně DPH/.

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 10.04.2018 dochází dále ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- *zahájení realizace díla: 23.04.2018*
- *termíny dílčích měsíčních plnění díla: -*
- *dokončení díla: 31.5.2018*

VI.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha:

Změnový list č. 1

V Třeboni, dne.....

V Třeboni, dne 28.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Vladimír Helma
ředitel obchodního úseku