

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/245 - Štolmíř</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>100 - Objekty pozemních komunikací - 102 - Intravilán</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>102/2</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. obj.:179/KSÚS/2016 a č. zhot.: 2017/050 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.9.2017 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	8	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po prohlídce staveniště s investorem byl upřesněn rozsah sanací v objektu SO 102 Intravilán. Došlo zde ke snížení rozsahu sanací z důvodu vyhovujícího asfaltového krytu a podkladních vrstev.

Původní množství sanací: 332,5 m<sup>2</sup>

Nově stanovené množství: 178,2 m<sup>2</sup>

Méněpráce na sanacích: 154,3 m<sup>2</sup>

Uvedená změna vznikla z důvodu zmenšení obsahu sanačních prací a celkově dochází k mírnému snížení stavebních nákladů.

Změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-272 827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 827,85</b>	<b>272 827,85</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Gregor	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Václav Bartůněk	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Alois Holík, statutární ředitel	datum	podpis

Číslo paré: