

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/142
na akci
LC U Kališka**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED], zastupitelnost: [REDACTED] č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

fakturační adresa: [REDACTED]

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: [REDACTED]

Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: [REDACTED] předseda představenstva

[REDACTED] místopředseda představenstva

[REDACTED] místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.
Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne **22.5. 2018** došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 958 612,23 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionydevětsetpadesátosmtisícšestsetdvanáct korun českých dvacet tři halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD a dodatku č.1	5 030 978,11
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	15 871,09
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	88 236,97
Cena díla celkem	4 958 612,23

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně , dne 30.5.2018

Ve Zlíně , dne 30-05-2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17012MP2
 Stavba: I.C. U Kalíška - dodatek č.2 - méněpráce

JKSO:
 Místo: k.ú. Jestřabice

CC-CZ:
 Datum: 25.5.2018

Objednatel:
 Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
 DIČ: CZ46974687

Projektant:
 [REDACTED]

IČ: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
 [REDACTED]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	88 236,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	88 236,97
DPH základní 21,00% ze	88 236,97
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	106 766,73

Projektant	Zpracovatel
[REDACTED]	[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
[REDACTED]	[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17012MP2

Stavba: LC U Kalíška - dodatek č.2 - méněpráce

Místo: k.ú. Jestřabice

Datum: 25.5.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: ██████████l

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	88 236,97	106 766,73
17012MP 2	LC U Kalíška - méněpráce2	88 236,97	106 766,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		88 236,97	106 766,73

ROZPOČET

Stavba: LC II Kališka - dodatek č.2 - méněpráce

Místo: k.ú. Jestřabice Datum: 25.05.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., I.S Buchlovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							88 236,97

4 - Vodrovné konstrukce


87 134,48

42	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	17,340	468,00	8 115,12
			dlažba		17,340		
			Součet		17,340		
45	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	47,900	1 174,00	56 234,60
			"opevnění nátoků a výtoku trubního a hospodářského propustku"				
			" TP3 km 0,366 " (15*1,5)+(10*1,5)-(9,6+5,2)		22,700		
			" TP10 km 0,999 " (15*1,5)+(10*1,5)-(5,2+7,1)		25,200		
			Součet		47,900		
47	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	17,340	1 314,00	22 784,76
			"šikmé četo hospodářského propustku"				
			" HP1 km 0,054 - vlevo" (2*3,15)-4,14		2,160		
			" HP2 km 0,293 - vlevo" (2*3,15)-4,36		1,940		
			" HP3 km 0,956 - vlevo" (2*3,15)-4,18		2,120		
			Mezisoučet		6,220		
			"profil příkopu"				
			" HP1 km 0,054 - vlevo" 2*3,65-(3,52)		3,780		
			" HP2 km 0,293 - vlevo" 2*3,65-(3,96)		3,340		
			" HP3 km 0,956 - vlevo" 2*3,65-(3,3)		4,000		
			Mezisoučet		11,120		
			dlažba Součet		17,340		

998 - Vedlejší náklady

1 102,49

67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,249	10,00	1 102,49
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17012VP2
Stavba: LC II Kalíška - dodatek č.2 - vícepráce

JKSO:
Místo: k.ú. Jestřabice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2018

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 469746687
DIČ: CZ46974687

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				15 871,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				15 871,09
DPH základní	21,00%	ze	15 871,09	3 332,93
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	19 204,02

Projektant	Zpracovatel		
			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17012VP2

Stavba: LC U Kališka - dodatek č.2 - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřabice

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: ██████████l

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 871,09	19 204,02
17012VP 2	LC U Kališka - vícepráce2	15 871,09	19 204,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 871,09	19 204,02

ROZPOČET

Stavba: LC U Kalíška - dodatek č.2 - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřabice

Datum: 25.05.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 871,09
HSV - Práce a dodávky HSV							15 871,09
4 - Vodorovné konstrukce							15 682,00
45	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	10,000	1 174,00	11 740,00
			"opevnění nátoků a výtoku trubního a hospodářského propustku"				
			"TP 5" 10		10,000		
			Součet		10,000		
48	K	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	3,000	1 314,00	3 942,00
			"stabilizace opevnění trubních propustků"				
			" TP5 km 0,560 " 3		3,000		
			Součet		3,000		
998 - Vedlejší náklady							189,09
67	K	998225111	Přesun nmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	18,909	10,00	189,09



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 22.5.2018

Název veř. zakázky: LC U Kališka

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):
Lc U Kališka

Charakter akce:
Investice

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

1. Na výtoku TP č.5 byl navíc proveden dřevěný dvojitý práh délky 3m a větší rozsah opevnění kamennou rovnaninou + 10 m³
2. Celkový rozsah opevnění vtoků a výtoků u TP č. 3 a č. 10 kamennou rovnaninou činí 27,1 m³. Proti rozpočtu jde o 47,9 m³ rovnaniny méně
3. Celkový rozsah opevnění čel hospodářských propustků a navazujících příkopů dlažbou z LK činí 23,46 m². Proti rozpočtu jde o 17,34 m² méně

Zdůvodnění změny:

Ad 1. Potřeba většího rozsahu opevnění výtoku je dána terénními podmínkami a velkým spádem terénu pod výtokem TP5.

Ad 2. Jedná se o skutečný rozsah provedeného opevnění dle konfigurace terénu v místě TP.

Ad 3. Jedná se o skutečný rozsah opevnění čel HP 1 – HP3 a navazujících příkopů. Rozsah opevnění je dán konfigurací terénu v místě HP, rozměry příkopů a směrem napojení hospodářských nájezdů.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace	Ano (DSP)		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 88 236,97,- N:	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 15 871,09,- N:	Minus 72 365,88 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně			4 958 612,23,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 958 612,23,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 30.5.2018

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 30-05-2018

Podpis: [redacted]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Poznámka:

