

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/016

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED] členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.756.100,11 Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetpadesátšesttisícstokorunjedenácthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 56.125,42,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 28. 5. 2018

V Karlových Varech, dne: 1. 6. 2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 21.5.2018	
Název veř. zakázky: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda			
Zhotovitel: Eurovia Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hr. Králové			
Název akce (majetku): Lesní cesta Signálka	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Poškozený stávající trubní propustek bez čel o délce 20 m. Bude nutné vyměnit trouby propustku, světlost zůstane zachována, délka se sníží na 7,5 m. Propustek zůstane bez čel.			
Zdůvodnění změny: Poškozený propustek je v místě celoplošné opravy krytu cesty, proto je nutné opravu provést. Nově bude mít propustek délku jen 7,5 m. Původní délka 20 m byla kvůli signální stěně železné opony.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: projektant nebyl		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 29.6.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance: 1.756.100,11 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
	Konečná celková cena akce po změně		1.756.100,11 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.756.100,11 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 21.5.2018	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 21.5.2018	Podpis:
Přílohy: položkový rozpočet			
Poznámka:			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2018/016

Stavba: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda - změna č. 1

JKSO:
Místo: LC Signálka

CC-CZ:
Datum: 22.5.2018

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	56 125,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	56 125,42
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	56 125,42	11 786,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 911,76
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2018/016
Stavba: **Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS
Přimda - změna č.1**
Místo: LC Signálka Datum: 22.5.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	56 125,42	67 911,76
001	Oprava LC Signálka - vícepráce	56 125,42	67 911,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		56 125,42	67 911,76

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda - změna č. 1

Objekt: 001 - Oprava LC Signálka - vícepráce

Místo: Datum: 22.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 125,42
HSV - Práce a dodávky HSV	56 125,42
1 - Zemní práce	3 077,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 175,24
997 - Přesun sutě	5 014,66
998 - Přesun hmot	858,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 125,42

ROZPOČET

Stavba: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda - změna č. 1

Objekt: 001 - Oprava LC Signálka - vícepráce

Místo: Datum: 22.5.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 125,42

HSV - Práce a dodávky HSV

56 125,42

1 - Zemní práce

3 077,10

6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 7,5*1*1,2	m3	9,000	108,40	975,60
					9,000		
					9,000		

7	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	9,000	233,50	2 101,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 175,24

13	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 7,5*1	m	7,500	794,80	5 961,00
					7,500		
					7,500		

14	M	59222010	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm	m	7,500	1 092,50	8 193,75
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------

15	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 0,785*0,85*7,5 -0,55*0,55/4*3,14*7,5	m3	3,223	2 802,20	9 031,49
					5,004		
					-1,781		
					3,223		

18	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m vč. rozproštění v místě 50	m	50,000	36,10	1 805,00
					50,000		
					50,000		

1	K	966008112	Bourání trubního propustku DN 400	m	20,000	1 109,20	22 184,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

5 014,66

16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	19,600	104,25	2 043,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,600	33,20	650,72
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 19,6*16	t	313,600	7,40	2 320,64
					313,600		
					313,600		

998 - Přesun hmot

858,42

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,307	60,00	858,42
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------