



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo smlouvy objednatele: 2018/Mal/000010/SML/1

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.02.2018

na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

**„Vypracování projektové dokumentace - Vodovod Frýdlant nad Ostravicí - ulice Lesní“** uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### 1.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

██████████ a.s.

- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
Spojení (telefon, email)

**Ing. Ladislav Holčák**

V Zahradách 2245, 708 00 Ostrava - Poruba  
Ing. Ladislavem Holčákem  
121 295 26  
není plátcem DPH  
Česká spořitelna, a.s.  
1640706399/ 0800  
není zapsán

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### 2.

#### Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.02.2018 smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000010/SML na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Vypracování projektové dokumentace - Vodovod Frýdlant nad Ostravicí - ulice Lesní“ (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na změně v čl. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY v bodě 2.1 smlouvy**, kdy se text „a“ mezi textem „stavební povolení (dále také „DSP“)“ a textem „provádění stavby (dále také „DPS“)“ nahrazuje textem:

„dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zvláště pro“

Příslušná část čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY bodu 2.1 smlouvy bude tedy po úpravě znít:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace nově ve sloučeném stupni pro územní rozhodnutí (dále také „DÚR“), stavební povolení (dále také „DSP“) dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zvláště pro provádění stavby (dále také „DPS“) a všech souvisejících dílčích stavebních nebo funkčních celků pro „Vypracování projektové dokumentace „Vodovod Frýdlant n.O. – ulice Lesní“, vše dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

3) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY v bodě 2.2 smlouvy**, kdy se stávající text v bodě 2.2 ve znění:

„  
Zpracovaná projektová dokumentace bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu:  
- projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – 3x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem, 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s orientačním rozpočtem, 1x elektronicky s výkazem výměr  
- projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení – 6x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem (2x s rozpočtem stavby, 4x s výkazem výměr), 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s rozpočtem, 1x elektronicky s výkazem výměr  
“

nahrazuje textem ve znění:

„Zpracovaná projektová dokumentace bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu:  
- projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – 6x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem (4x s výkazem výměr), 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s výkazem výměr a orientačním rozpočtem“

4) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. III. **DOBA PROVEDENÍ DÍLA smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

„  
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:  
Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Termín ukončení: dnem předání všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad, nejdéle však do 120 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
“

Projektová dokumentace pro stavební povolení:  
Termín zahájení: dnem následujícím po udělení výslovného pokynu objednatele dle bodu 2.4 této smlouvy.  
Termín ukončení: předáním dokumentace zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 60 pracovních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.  
“

nahrazuje textem ve znění:

„Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon):  
Termín zahájení: 19.02.2018 - den nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Termín ukončení: nejdéle do 29.06.2018 „  
“

5) Smluvní strany se dále dohodly, že orientační časový harmonogram vyhotovení všech stupňů projektových dokumentací vypracovaný v rámci zadávacího řízení, který je přílohou č. 1 smlouvy se tímto ruší.

6) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. IV. **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY v bodě 4.1 smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti	45 000 Kč	0	45 000 Kč
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	34 000 Kč	0	34 000 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	33 000 Kč	0	33 000 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>112 000 Kč</b>	<b>0</b>	<b>112 000 Kč</b>

nahrazuje textem ve znění:

"Cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP), vše vč. inženýrské činnosti	78 500 Kč	0	78 500 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	33 000 Kč	0	33 000 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>111 500 Kč</b>	<b>0</b>	<b>111 500 Kč</b>

7) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. V. **ODPOVĚDNOST ZA VADY v bodě 5.2 smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

„Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení „

nahrazuje textem ve znění:

„Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro společné územní a stavební řízení.“

### 3.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 92/6.5 dne 10.05.2018.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ..... 16. 05. 2018

V Ostravě dne ..... 18. 5. 2018

<b>Objednatel:</b>   <b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b> RNDr. Helena Pešatová, starostka města	<b>Zhotovitel:</b>  <b>Ing. Ladislav Holčák</b>
---	--

