

Kontrolní a zkušební plán

<i>týden</i>	<i>kontrolní den</i>	<i>kontrolované položky</i>	<i>záznam o kontrole</i>
1.	každá středa	Uzlový bod, převzetí staveniště Převzetí staveniště , geodetické práce v souvislosti s vytýčením stavby, projednávání žádostí a povolení, zařízení staveniště, Kontrola technické části předané projektové dokumentace, kontrola potřebných dokladů a povolení, zahájení stavebních prací	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
2.	každá středa	Uzlový bod, dokončení vytýčení stavby. Zařízení staveniště, kontrola dodávek (dále jen kontrola (1)) Zahájení stavebních prací na řadu C	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
3.	každá středa	Stavební práce na řadu C, kontrola (1), (2), kontrola zemních prací (dále jen kontrola (2)) Uzlový bod, dokončení kontroly podkladů a dokladů,	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
4.	každá středa	Stavební práce na řadu C, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
5.	každá středa	Stavební práce na řadu A, Zahájení oprav povrchů, zahájení výstavby podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu C	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
6.	každá středa	Stavební práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

7.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Zahájení prací na monitorovacím vrtu kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
8.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Práce na monitorovacím vrtu, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
9.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Práce na monitorovacím vrtu, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
10.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, zahájení stavebních prací na řadu B, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2), Uzlový bod, kontrola provedení monitorovacího vrtu	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
11.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
12.	každá středa	Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu A	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
13.	každá středa	Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

14.	každá středa	Stavební práce na řadu D, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu B	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
15.	každá středa	Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu D	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
16.	každá středa	Zrušení zařízení staveniště, předání stavby Uzlový bod, kontrola a revize podružných řadů, kontrola a revize oprav povrchů, celková kontrola provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, dokončení geodetických prací, příprava dokumentace pro předání stavby, předání stavby objednateli.	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

Vladislav Burda - jednatel