

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ORM-0031/17

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav, č. účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Miloš Izák, starosta

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.
Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024

Bankovní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE], stavbyvedoucí

[REDAKCE], zástupce stavbyvedoucího (tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE])

[REDAKCE], zástupce stavbyvedoucího (tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE])

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“.

2.2. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 z důvodu změny předmětu díla, z důvodu změny ceny díla a z důvodu změny termínu dokončení.

2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně těchto ustanovení smlouvy o dílo:

Článek 1. Smluvní strany, Objednatel: Osoby oprávněné jednat ve věcech technických se mění na: Ing. Miroslav Netolický

Článek 2. Identifikační údaje stavby (díla), bod 2.1. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla. Změna je specifikovaná ve Změnových listech č. 1 – 6 a v příslušných přílohách k uvedeným změnovým listům. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace změn č. 1 – 6 je uvedena v následující tabulce:

ZL č.	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
1	-	331 312,95 Kč
2	-	273 061,71 Kč
3	2 692,65 Kč	23 624,01 Kč
4	52 160,00 Kč	52 160,00 Kč
5	-	186 681,14 Kč
6	42 793,06 Kč	159 056,76 Kč
CELKEM	97 645,71 Kč	1 025 896,57 Kč

Článek 4. Cena díla, body 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. takto:

Původní znění:

Cena díla bez DPH celkem	6 795 796 Kč
Výše DPH 21 %	1 427 117 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	8 222 913 Kč

Nové znění:

Cena díla bez DPH celkem	7 724 046,86 Kč
Výše DPH 21 %	1 622 049,84 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	9 346 096,70 Kč

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění:

- původní termín: dle Dodatku č. 1 30. 4. 2018
- nový termín: dokončení stavby do 16. 5. 2018

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.



4.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínky, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

4.4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3633/R/210518 ze dne 21.5.2018

V Moravské Třebové dne <i>28.5.2018</i>	V Zábřehu dne <i>18.5.2018</i>
	

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
- Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
- Příloha č. 7 – Výkres_změna č. 1
- Příloha č. 8 – Výkres_změna č. 2
- Příloha č. 9 – Výkres_změna č. 3
- Příloha č. 10 – Výkres_změna č. 5
- Příloha č. 11 – Výkres_změna č. 6
- Příloha č. 12 – Rekapitulace změn