

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo 3
Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ: 41031024	
Investor:	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová; IČO: 002 77 037	
Název akce:	Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice, Moravská Třebová	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění 1 ks vjezdu.</p> <p>Popis změny: Doplnění 1 ks vjezdu.</p> <p>Zdůvodnění změny: Požadavek investora.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH : -2 692,65 Kč	Cena víceprací bez DPH : 23 624,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 20 931,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Podpis zmocněnce investora: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 07. 12. 2017	Datum: 27.11.2017	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p> Datum: 07. 12. 2017 </p>		
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p> Datum: 07. 12. 2017 </p>		
Přílohy:	1) Položkový rozpočet - ZL 3 2) Situace - ZL 3 - vjezd	

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Moravská Tř Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
 číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
 číslo a název rozpočtu: SO 101.2.1 Neuznatelné náklady Chodník 0.178-1.278 - ZL 3
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D		0	Všeobecné konstrukce a práce				
	1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,738	500,00	2 868,75
v			viz. položka 122738: 5,738				
D		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 868,75
D		1	Zemní práce				
	9122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,738	351,00	2 013,86
vv			sjezd: 12,75*0,45		5,7375		
	1418110		UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR I.	M2	12,750	22,00	280,50
v			sjezd: 4,73+1,75+6,27=12,75				
D		1	Zemní práce				2 294,36
D		5	Komunikace				
	17561122		PODKLADNI BETON TR. II TL. DO 100MM	M2	12,750	243,00	3 098,25
v			sjezd: 4,73+1,75+6,27=12,75		12,75		
	1856333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠDb	M2	12,750	110,00	1 402,50
v			sjezd: 4,73+1,75+6,27=12,75				
	24582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Kryt v místě sjezdů.	M2	11,000	523,00	5 753,00
v			4,73+6,27		11		
	3758261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,750	688,00	1 204,00
v			1,75				
D		5	Komunikace				11 457,75
D		9	Ostatní konstrukce a práce				
	34917211		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50	M	9,665	234,00	2 261,61
v			1,685+3,46+1,52+3		9,665		
D		9	Ostatní konstrukce a práce				2 261,61
D			C e l k e m				18 882,47

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská Tř Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1

číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278

číslo a název rozpočtu: SO 101.1.2 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278 ZL 3

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CÉNA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D		5	Komunikace				
	33 582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-6,19	435,00	-2692,65
			-6,19				
	17 561122		PODKLADNI BETON TR. II TL. DO 100MM	M2	6,190	243,00	1 504,17
			6,19				
	24 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Kryt v místě sjezdů.	M2	6,190	523,00	3 237,37
			6,19				
D		5	Komunikace				2 048,89
D			Celkem				2 048,89

Změnový list č. 3 - příloha č. 2
SITUACE - ZL 3 - VJEZD

