

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 930/2018/026

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Jaroslav Švojgr, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: + [REDACTED]

Bc. Jana Syrovátková, technik lesní správy, č. telefonu: [REDACTED]

Fakturační adresa:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy

(dále jen „objednatel“)

a

ARBYD s.r.o.

IČO: 26339269

DIČ: CZ6339269

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13984

sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov

zastoupený: Alenou Mudrovou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Luděk Marek

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **930/2018/026** se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Vybavení objektu LS Plasy kancelářským nábytkem**“, dle projektové dokumentace „Návrh vybavení interiéru nábytkem“ vypracované Ing. arch. Stanislavem Nedvědem změna článku III. Doba plnění odst. 2.
2. Při plnění díla byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých prací. V této souvislosti a z důvodu pozdějšího dokončení realizace rekonstrukce je ovlivněna doba plnění zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele.

Původní znění článku III. odst. 2:

III.
D o b a p l n ě n í

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 30. 5. 2018.

Nové znění článku III. odst. 2:

III.
D o b a p l n ě n í

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **18. 6. 2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **524 661,00 Kč** bez DPH, slovy pět set dvacet čtyři tisíc šest set šedesát jedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **525 024,00 Kč** bez DPH, slovy pět set dvacet pět tisíc dvacet čtyři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. 930/2018/026 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v tomto dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejím znění.


6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Chotěboři, dne 28.5.2018



Za zhotovitele
Alena Mudrová
jednatel

V Plzni, dne 28.5.2018



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Plzeň, s.p. [07]
005/19, Nový Hradec Králové
ové
CZ42196451
Plzeň
Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 1

Datum změny: 28.5.2018

Název veř. zakázky: **Vybavení objektu LS Plasy kancelářským nábytkem**Zhotovitel: **ARBYD s.r.o.**Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň**Název akce (majetku):
Plasy 7 obytná – objekt
lesní správy (304294)Charakter akce:
I N IP NP

Čísla objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

- z.č. 1 - změna rozměrů 7 ks skříněk**
- z.č. 2 - zasedací místnost, úprava dispozice nábytku**
- z.č. 3 - kancelář 2.02 HIM-PE, chyba v projektu**
- z.č. 4 - kancelář 2.02 HIM- PE, úprava dispozice nábytku**
- z.č. 5 - kancelář 2.02 HIM-PE, navýšení kusů nábytku**

Zdůvodnění změny:

- z.č. 1 – změna rozměrů u 7 ks nábytku z důvodu jiných dispozic kanceláře po dokončení stavebních prací**
- z.č. 2 – změna počtu kusů nábytku v místnosti 2.09-zasedací místnost, nevyhovující počet kusů skříněk dle dispozice místnosti, skříňka č. 7 odebrána.**
- z.č. 3 – skříňka č.5 v místnosti 2.02.- kancelář HIM-PE navržena navíc. Umístění skříňky nevyhovuje dispozici místnosti**
- z.č. 4 – krycí deska na skříně č.7 v místnosti 2.02- kancelář HIM-PE odebrána v návaznosti na změnu č.3 a následné úpravy rozmístění nábytku**
- z.č. 5 –přidání šatní skříně, která nebyla součástí projektu v místnosti 2.02- kancelář HIM-PE**

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:
28.5.2018

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 4509,-	Bilance: více o 363,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 4872,-	
	Konečná celková cena akce po změně			363,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			525 024,- Kč bez	

Zástupce zhotovitele - jméno: Alena Mudrová

Datum: 28.5.2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Jaroslav Švojr

Datum: 28.5.2018

Podpis:

Přílohy:**položkový rozpočet změnového listu : vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1 k SoD č. 930/20 vč. rozpočtů dílčích změn**

změny v rozměrech						
Označení	Místnost	popis		rozměry š x v x h	cena	
kancelář správce	1.02	věšáková stěna	změna rozměrů	550x1300x18	250	
WC muži	1.03	skříňka závěsná na WC	změna rozměrů	875x920x170	250	
WC ženy	1.05	skříňka závěsná na WC	změna rozměrů	715x920x170	250	
místnost serveru	1.10	stůl kancelářský	změna rozměrů	780x640	250	
kancelář HIM-PE	2.01	skříň vysoká, úzká	změna rozměrů	550x2020x422	250	
WC muži	2.03	skříňka závěsná na WC	změna rozměrů	690x920x205	250	
WC ženy	2.06	skříňka závěsná na WC	změna rozměrů	805x905x185	250	
místnost na úklid	2.04	regál policový skladový	změna rozměrů	ještě není doměřeno	250	
zasedací místnost	2.09	skříň nízka široká	navíc		-1647	
HIM-PE	2.02	skříň střední široká	navíc		-1784	
HIM-PE	2.02	krycí deska na skříně	odebrána, změna dispozice nábytku		-1078	
HIM-PE	2.02	šatní skříň	přidána, nebyla v projektu		2872	
Cena předělání dle skutečných rozměrů určena jako sazba 250kč/hod.					Celkem více a méně práce	363