



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2018

„ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
se sídlem: Tyršova 479, Slavkov u Brna, 684 01
IČ : 49408381
DIČ: CZ49408381
zástupce: Mgr. Vladislava Kulhánková
- | | | |
|-----|------------------------|----------------------------|
| I. | ve věcech smluvních: | Mgr. Vladislava Kulhánková |
| II. | ve věcech technických: | Mgr. Vladislava Kulhánková |

bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

- 2/ **Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
IČ / DIČ: 26961474 / CZ26961474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, pod sp. zn. 48480,
zástupce:
- | | | |
|-----|------------------------|--|
| i. | ve věcech smluvních: | Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti
Ing. Pavla Poláková, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci |
| ii. | ve věcech technických: | Ing. Tomáš Klus |
- bankovní spojení: Oberbank AG,
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. Smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2018 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba provést další stavební práce, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo, z důvodů uvedených a popsanych ve změnovém listu stavby č. 1. Do rozsahu díla se tímto přidávají vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu stavby č. 1 a upraveném položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2/ Tímto dodatkem se mění článek VII. odstavec 1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:


Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Dodatku č. 1 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle Smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2018</i>	<i>18.499.303,-</i>
<i>Cena víceprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1</i>	<i>187.934,99</i>
<i>Cena za dílo bez DPH v Kč</i>	<i>18.687.238,-</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>3.924.320,-</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>22.611.558,- Kč</i>

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.
- 4/ Přílohy a nedílné součásti Dodatku:
- 1/ změnový list stavby č. 1;
 - 2/ položkový rozpočet.



OZNÁMENÍ ZMĚNY-Č.1

číslo OZ:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

Investor: ISS Slavkov u Brna, p.o.

Datum:

Název akce: ISS Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **VÍCEPRÁCE – Oprava konstrukcí poškozených trhlinami na objektu tělocvičny a školníka bytu a antigrafitový nátěr na část štít.stěny tělocvičny**

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**VÍCEPRÁCE – Oprava konstrukcí poškozených trhlinami na objektu tělocvičny a školníka bytu a antigrafitový nátěr na část štít.stěny tělocvičny****Popis a zdůvodnění změny:**

Na budově tělocvičny a bytu školníka byly zjištěny na obvodových konstrukcích místa narušení. Jedná se o příčně vedené praskliny na západní a jižní fasádě tělocvičny a budově školníka bytu v místech rohů a pod parapetních vyzdívek. Na základě prověření těchto narušení odborným statikem byl zpracován Odborný stavebně technický a statický posudek nosných obvodových konstrukcí z hlediska sanační statiky. Posudek zjistil možné příčiny těchto trhlin a navrhl zabezpečení statiky těchto objektů.

Dále na štítové stěně objektu tělocvičny bylo z důvodu poničení stáv.fasády grafitami navrženo provedení antigrafitového nátěru po provedení zateplení. Jedná se o plochu 3 x 25 m.

Výše uvedené změny se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku a ani nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace. Statické prováděcí práce budou provedeny před aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému (dále jen VKZS), antigrafitový nátěr až po aplikaci VKZS.

Počet připojených listů specifikací:

Posudek +

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele Iností

Oznámení vydává:

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna.....
tel.: 544 221 581, IČ: 49408381

Stanovisko technického dozoru stavby:

Navrhovaná technická řešení jsou bez námitek.

Stanovisko projektanta stavby:

Navrhované řešení opravy je nutné provést k zabezpečení konstrukce objektu a zároveň před plánovanou aplikací dodatečných opatření na zateplení pláště. Stavebně-technické řešení navrhované statikem je bez připomínek.

ENERGETIKA

s ručením omezeným

6938332


615 00 Brno..

energetika.cz

Příloha : Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Posudek + Položkový rozpočet

Dodatek smlouvy

ZMĚNOVÝ LIST – Č.1		číslo ZL:
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	ISŠ Slavkov u Brna, p.o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>VÍCEPRÁCE – Oprava konstrukcí poškozených trhlinami na objektu tělocvičny a školníkovu bytu a antigrafitový nátěr na část štít.stěny tělocvičny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na budově tělocvičny a bytu školníka byly zjištěny na obvodových konstrukcích místa narušení. Jedná se o příčně vedené praskliny na západní a jižní fasádě tělocvičny a budově školníkovu bytu v místech rohů a pod parapetních vyzdívek. Na základě prověření těchto narušení odborným statikem byl zpracován Odborný stavebně technický a statický posudek nosných obvodových konstrukcí z hlediska sanační statiky. Posudek zjistil možné příčiny těchto trhlin a navrhl zabezpečení statiky těchto objektů.</p> <p>Dále na štítové stěně objektu tělocvičny bylo z důvodu poničení stáv.fasády grafitami navrženo provedení antigrafitového nátěru po provedení zateplení. Jedná se o plochu 3 x 25 m.</p> <p>Výše uvedené změny se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku a ani nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace. Statické prováděcí práce budou provedeny před aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému (dále jen VKZS), antigrafitový nátěr až po aplikaci VKZS.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 - Kč	171 209,99 +16 725 = 187 934,99,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
187 934,99 - Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis:	
<p>Integrované střední škola Slavkov u Brna, ořísčevková organizace 1 Slavkov u Brna , IČ: 49408381 -1-</p>		
D	D	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			126 630,00	74
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 700,00	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 640,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 239,99	1
Cena celkem					171 209,99	100



Položkový rozpočet

S:	18/310_ZL	ISS Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu šk
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	VCP 01	Sanace - tělocvična, domek školníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				126 630,00
1	285376111	Napnutí kabelových kotev únosností do 0,16 MN, lano Monostrand hydraulickou soupravou HAMA	kus	4,00000	2 630,00	10 520,00
2	285375111R01	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN, lano Monostrand Lp 17,5, Trasování délky : 37+19+37+19	m	112,00000	750,00	84 000,00
				112		
3	285375111R03	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN, lano Monostrand Lp 17,5, Byt školníka : 1	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
				1		
4	285811111R01	Průchodka konstr. pro kotvy D do 170 mm do 1,5 m, průstup pro lano vč vrtání d 24mm	kus	8,00000	770,00	6 160,00
5	285947201R01	Opěrné desky z oceli - ocelová kotevní deska 300/400/20 s kalichem, alt. U140/800 vč. kotevní sady	kus	8,00000	1 050,00	8 400,00
6	294031153R01	Kotvičky pro horizontální trasování volně vedených lan ocel. v chrániče	ks	50,00000	75,00	3 750,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 700,00
7	3	pomocné pracovní lešení	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
8	380941001RT8	Vyztuž helikální zdiva Kompakt VAH 12 vyztužení T styků nosného zdiva kotvami do drážek a vrtů, vlepeně do malty MPC 60	m	45,00000	780,00	35 100,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 640,00
9	973031151	Výsekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2, kotevní oblast, vyčištění, zapravení, vložení lan s kotevní deskou	ks	8,00000	580,00	4 640,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 239,99
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71999	720,93	1 239,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/310_ZL** **ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu školníka, uč**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1**

Rozpočet: **VCP 02** **Nátěr štítu tělocvičny - Antigrffiti**

Objednatel: **Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479** IČO: **49408381**
Tyršova DIČ:
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	16 725,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 725,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 725,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 512,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 237,00 CZK

 ov u Brna,
 a
 u Brna
 8381
 -1-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			16 725,00	100
Cena celkem					16 725,00	100



Položkový rozpočet

S:	18/310 ZL	ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu šk
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	VCP 02	Nátěr štítu tělocvičny - Antigrffiti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				16 725,00
1	784442101R01	Nátěr ochranný Barbacan - Antigrffiti Štít tělocvičny : 25*3	m2	75,00000	223,00	16 725,00
				75		