

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI č. objednatele 2016-0086/OR ze dne 7.3.2016

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby na akci „Přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb“ v rámci stavby Děčín, obnova MK z Čertovy Vody do Dolního Žlebu

Smluvní strany

statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**Město**“
a

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 711620257/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**SVS**“, společně dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby ze dne 7. 3. 2016 byla na základě rozpočtu v projektové dokumentaci dohodnuta celková cena za provedení Stavby (přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb) 1 698 500,24 Kč bez DPH. V souladu s článkem V. odst. 5.3 této smlouvy je třeba tímto dodatkem upřesnit skutečnou výši příspěvku na investici SVS a to na základě oceněného soupisu prací vybraného zhotovitele, tzn. společnosti Chládek & Tintěra, a.s., který je přílohou SoD č. 2016-0375/OR o realizaci díla „Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu“.

Původní ceny dle projektové dokumentace:

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Přeložka vodovodu 596 m - potrubí	1 249 993,25	1 512 495,46
Přeložka vodovodu 68 m - celek	448 503,99	542 689,83
Celkem	1 698 497,24	2 055 185,29

Nová cena dle soupisu prací vybraného zhotovitele:

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Přeložka vodovodu 596 m - potrubí	687 537,20	831 920,01
Přeložka vodovodu 68 m - celek	284 455,72	344 191,42
Celkem	971 992,92	1 176 111,43

Nová cena příspěvku na investici bez DPH	971 992,92 Kč
DPH	204 118,51 Kč
Nová cena příspěvku na investici včetně DPH	1 176 111,43 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016-0086/OR „Přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb“ je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou a všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Děčíně dne

V Teplicích dne

.....
Mgr. Marie Blažková
primátorka města

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel SVS a.s.