


Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000425/2017

k provedení stavby č. 41176 „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem
ředitelem odboru technické vybavenosti

(dále jen „Objednatel“)

TDI:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě: objednávka ze dne 21.7.2010 a dodatku č.1 ze dne 1.6.2015,

sídlem Bachova 1592/4, 149 00 Praha 4

IČ: 26758334


DIČ: CZ26758334

zapsána v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91778

zastoupené : jednatelem Ing. Janem Klímou

a

2. PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6
adresa pro doruč.: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 14241
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



Preamble

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. DIL/20/04/000425/2017, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby č. 41176 rekonstrukce Šlechtovy restaurace („Smlouva“).

V Soupisu prací, který je součástí Smlouvy, chybí uvedení stavebních prací zjištěných v rámci provádění Díla, popsaných ve změnových listech č. 002 a č. 003, a to tak, že jsou některé položky zemních a bouracích prací obsažené v položkách prací a chybí v přesunech a naopak, některé položky jsou obsažené v přesunech a chybí k nim odpovídající položky prací. Smluvní strany řeší tento stav dohodou v souladu se Smlouvou a s pravidly § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odstavec 5.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 („Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě.

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran na změně rozsahu Díla dle Smlouvy, a to na doplnění Díla o plnění dle tohoto Dodatku, a to o stavební práce uvedené ve změnových listech 002 a 003 a veškeré související služby, dodávky a práce, které nejsou ve změnových listech č. 002 a č. 003 výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy v souvislosti se změnami provedenými tímto Dodatkem, a na odpovídající změně (navýšení) ceny Díla. Změnový list č. 002 je Přílohou A tohoto Dodatku, změnový list č. 003 je Přílohou B tohoto Dodatku.
2. Práce uvedené ve změnových listech č. 002 a č. 003 jsou nutné, nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuta Zhotoviteli, a jsou nezbytné pro další provádění Díla dle Smlouvy. Z toho důvodu Zhotovitel oznámil Objednateli tyto práce v souladu s článkem 5.8. Smlouvy. S ohledem na naplnění účelu článku 5.8. Smlouvy, tj. (i) zabezpečení rychlého postupu při plnění, a (ii) zajištění kontroly Objednatele nad náklady na realizaci Smlouvy, Objednatel tímto Dodatkem potvrzuje Zhotoviteli svůj

kvalifikovaný písemný souhlas s realizací plnění, které je předmětem tohoto Dodatku, za níže sjednanou cenu.

3. Smluvní strany prohlašují, že (a) cena plnění, které je předmětem tohoto Dodatku je v daném místě a čase obvyklá, (b) plnění, které je předmětem tohoto Dodatku, je nezbytné pro dokončení Díla, (c) plnění, které je předmětem tohoto Dodatku nelze technicky oddělit od provedení navazujících stavebních prací a (d) náklady Objednatele související se změnou na straně dodavatele či hrozící škoda by byly výrazně vyšší, než jsou náklady vzniklé na základě tohoto Dodatku. Tato prohlášení se opírají o zjištění ověřená znaleckým posudkem.
4. Cena za provedení plnění, které je předmětem tohoto Dodatku, činí 7 306 798,31 Kč bez DPH, a to:

Cena plnění dle změnového listu č. 002:	3 252 250,32 Kč bez DPH
Cena plnění dle změnového listu č. 003:	4 054 547,99 Kč bez DPH.
Cena plnění dle ZL 002 + 003:	7 306 798,31 Kč bez DPH 1 534 427,65 Kč DPH 8 841 225,96 Kč včetně DPH

II. Změny a doplňky

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle tohoto Dodatku se stává součástí Díla, a to i ve smyslu čl. 2 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel potvrzuje, že cena plnění dle tohoto Dodatku zahrnuje i takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve změnových listech č. 002 a č. 003 výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy v souvislosti se změnami provedenými tímto Dodatkem. Započal-li Zhotovitel s plněním, které je předmětem tohoto Dodatku, před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, uplatní se tento Dodatek a Smlouva v plném rozsahu i na takové plnění. Zhotovitel prohlašuje, že tímto Dodatkem jsou vypořádány veškeré nároky Zhotovitele související s předmětem tohoto Dodatku a pro případ, že by mu takové nároky vznikly, se jich výslovně vzdává.

2. Článek 5 odstavec 5.1. první a druhý odstavec Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„5.1. Celková cena za zhotovení Díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy ve znění jejích dodatků je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 717124/2017 (Usnesení Rady HMP č.1027) ze dne 9.5.2017 a dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena ve znění Dodatku č.2. bez DPH</i>	<i>111 833 702,71 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>23 485 077,57 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>135 318 780,28 Kč</i>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Provedení plnění dle tohoto Dodatku bude vykázáno jako dílčí plnění postupem dle článku 5.1. Smlouvy, a to za běžný měsíc, ve kterém bylo plnění provedeno. Zhotovitel je oprávněn práce dle tohoto Dodatku vykázat (zahrnout do zjišťovacího protokolu) a fakturovat až po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
4. Rekapitulace ceny Díla:

<i>Původní cena Díla bez DPH</i>	<i>101 446 459,-Kč</i>
<i>Cena Díla ve znění Dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>104 526 904,40 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>21 950 649,92 Kč</i>
<i>Cena Díla ve znění Dodatku č.1 včetně DPH</i>	<i>126 477 554,32 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 2. bez DPH</i>	<i>7 306 798,31 Kč</i>
<i>DPH Dodatku č.2</i>	<i>1 534 427,65 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.2 včetně DPH</i>	<i>8 841 225,96 Kč</i>

Celková souhrnná změna ceny Díla dle změnových listů č. 002 a č. 003 činí 7 306 798,31 Kč bez DPH. Je potvrzeno znaleckým posudkem.

Procentní navýšení ceny Díla Dodatkem č.2 činí + 7,2 %

Procentní navýšení ceny Díla Dodatkem č.2 činí + 7,2 %

Celková souhrnná změna ceny Díla procentuálně k původní ceně díla činí + 10,24 %

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000425/2017. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčeny, zůstávají beze změny v platnosti. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou definované, mají význam uvedený ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 10 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, z nichž 8 vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu odst. 6 níže.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí
Objednatel.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou její Příloha A (změnový list č. 002) a Příloha B
(změnový list č. 003).

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 26-02-2018

ZHOTOVITEL

PRACOM s.ro.

Podpis: _____

Jméno: JAW HUNZAR

Funkce: ZEDNATEL


Datum: 26-02-2018

Příloha A: Změnový list č. 002

Příloha B: Změnový list č. 003

Příloha C: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců- provozovatelů

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 002	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně X
Týká se:		SO 02, SO 02-D.1.2	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu a dopočet množství stávajících položek smluvního rozpočtu, čl. 6.1. Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo	
	Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha	
ZMĚNA: Chybějící položky zemních a bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 02 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou obsažené v položkách prací a chybí v přesunech a naopak, některé položky jsou obsažené v přesunech a chybí k nim odpovídající položky prací). Rozsah přesunu hmot zahrnutý v ZL nebyl uveden ve výkazu výměr zadávací dokumentace, odpovídá souhrnu hmotností vycházející z jednotlivých položek zadávací dokumentace. VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek. Počet připojených listů specifikací: - Počet výkresů: -			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Nezahrnutím položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
ZPRACOVAL: _____ (za objednatele nebo MAN)		PŘEVZAL:  Jan Munzar (za zhotovitele)	
Datum:		Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 002	
NOZ zpracoval: Jan Munzar			Datum: 14.08.2017	
NOZ navazuje na:	OZ č. -	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:				Osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 3 252 250,32 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 14 kalendářních dnů		
Zpracoval:  Datum: 14.8.2017		Převzal: (za MAN) Datum:		

Stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. : 002 verze: 2

Smlouva o dílo: č. objednatele: DIL/20/04/000425/2017, č. zhotovitele: 076/2016 ze dne 12.06.2017

Navrhovatel změny: PRACOM s.r.o.

Název změnového listu: Chybějící položky zemních, bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 02 Opěrná zeď, sklepy - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Objekt: SO 02 Opěrná zeď, sklepy
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Důvod a popis změny: Doplnění chybějících položek nutných k realizaci.
Chybějící položky zemních a bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 02 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou obsažené v položkách prací a chybí v přesunech a naopak, některé položky jsou obsažené v přesunech a chybí k nim odpovídající položky prací). Zřízení meziskládky v prostoru ZS pro provedení opětovného zásypu zajištěného svahu za opěrnou zdí nebylo zahrnuto v položkovém výkazu výměr zadávací dokumentace. Rozsah přesunu hmot zahrnutý v ZL nebyl uveden ve výkazu výměr zadávací dokumentace, odpovídá souhrnu hmotností vycházející z jednotlivých položek zadávací dokumentace. VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek.

Cenová kalkulace / příloha ZL: 3 252 250,32

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): 3 252 250,32 Kč

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram: 14 dní
Dopad do konečného termínu: 14 dní

Číslo Jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyhotovil:	PRACOM s.r.o.		
	dne: 14.8.2017	jméno: Jan Munzar	podpis: [podpis]
Vyjádření zástupce Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Hlaváček	podpis: [podpis]
Vyjádření zástupce NPÚ:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: ŠPÍČKA	podpis: [podpis]
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: ŠPÁČEK	podpis: [podpis]

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu!


Návrh změny				Datum vzniku změny: 29.08.2017				Rekonstrukce Šlechtovy restaurace				Z.L.A.: 002							
ODPOČET								PRIPOČET								ROZDIL			
Datum: 22.08.2017								Datum: 22.08.2017											
P.Č.	Číslo dle SdP	Číslo dle SdP	P.Č.	MJ	Měrná jednotka	Cena jednotky	Cena celkem	P.Č.	Číslo dle SdP	Číslo dle SdP	P.Č.	MJ	Měrná jednotka	Cena jednotky	Cena celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Práce v šedivky HSB																			
1	nepl	182201102	1	m3	2 363,581	33,80	79 415,85												
Zakládá se																			
Vodorovná přímá část do 50 m v výškové pásce z horní E, 1 až 4																			
"za optickou zát" 117,5-21,2-2,9-0,81-40,5-2,57-83,1																			
"za																			
konstrukce 4,50*12,75+3,84+2,7+13,9+11+2,7+0,19+4,15																			
Součet																			
2 363,581																			
2	nepl	182201211	1	m3	10,291	63,00	1 506,60												
Vodorovná přímá část výška z horní E, 1 až 4																			
středem bodem do 10 m																			
"pro zátěž optickou, 0,7*10,5*0,5*1*70																			
Mazanová																			
"ve výšce 1,54*1,5*0,5*0,5																			
"ve výšce 1,52 pro zátěž zátěží 1,5*1,5*0,5																			
Mazanová																			
Součet																			
10,291																			
3	nepl	182201210	1	m3	78,322	75,00	2 911,26												
Přímá část vodorovného přímá část výška z horní E, 1 až 4 svislým směrem 2500 10 m - 2x																			
4	nepl	182201101	1	m3	1 972,370	63,80	125 834,02												
Vodorovná přímá část do 50 m v výškové pásce z horní E, 1 až 4																			
"pro zátěž optickou, 0,7*10,5*0,5*1*70																			
Mazanová																			
"ve výšce 1,54*1,5*0,5*0,5																			
"ve výšce 1,52 pro zátěž zátěží 1,5*1,5*0,5																			
Mazanová																			
Součet																			
1 972,370																			
5	nepl	182201105	1	m3	1 366,662	228,00	311 646,81												
Vodorovná přímá část do 10000 m v výškové pásce z horní E, 1 až 4																			
2382,822-488,18-0,38																			
Přímá část vodorovného přímá část																			
výška z horní E, 1 až 4 2500 1000 m																			
přes 10000 m - 10x																			
6	nepl	182201109	1	m3	3 306,662	54,36	180 938,72												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
Součet																			
3 306,662																			
7	nepl	182201102	1	m3	988,180	84,40	83 588,76												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
8	nepl	171101112	1	m2	320,000	36,00	11 520,00												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
9	nepl	171101101	1	m3	3 306,662	5,00	5 063,31												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
10	12	171201204	1	m3	3 306,662	175,00	429 646,83												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
11	13	171201211	1	m3	3 306,662	175,00	429 646,83												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
12	nepl	941051411	1	m3	78 770	781,00	59 857,37												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
13	nepl	941052491	1	m3	139 230	1 000,00	139 230,00												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
14	nepl	941053231	1	m3	200 919	582,00	200 919,00												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			
15	126	941050812	1	m3	15 861	123,00	1 959,44												
Vodorovná přímá část z horní E, 1 až 4 přes 100 m																			
2382,822-488,18-0,38																			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 003	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně ☒
Týká se:		SO 01 – D.1.1 a D.1.2	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu a dopočet množství stávajících položek smluvního rozpočtu, čl. 6.1. Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo	
	Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha	
ZMĚNA: Chybějící položky zemních a bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 01 – D.1.1 a D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou obsažené v položkách prací a chybí v přesunech a naopak, některé položky jsou obsažené v přesunech a chybí k nim odpovídající položky prací). Rozsah přesunu hmot zahrnutý v ZL nebyl uveden ve výkazu výměr zadávací dokumentace, odpovídá souhrnu hmotností vycházející z jednotlivých položek zadávací dokumentace. VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek. Počet připojených listů specifikací: - Počet výkresů: -			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Nezahrnutím položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
ZPRACOVAL: _____ (za objednatele nebo MAN)		PŘEVZAL:  Jan Munzar (za zhotovitele)	
Datum:		Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 003	
NOZ zpracoval: Jan Munzar			Datum: 14.08.2017	
NOZ navazuje na:	OZ č. -	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				Osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 4 054 547,99 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 14 kalendářních dnů		
Zpracoval:  Jan Munzar (za Zhotovitele)		Převzal: (za MAN)		
Datum: 14.8.2017		Datum:		

Stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. : 003 verze: 2

Smlouva o dílo:	č. objednatele: DIL/20/04/000425/2017, č. zhotovitele: 076/2016 ze dne 12.06.2017		
Navrhovatel změny:	PRACOM s.r.o.		
Název změnového listu:	Chybějící položky bouracích prací a přesun hmot v SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení		
Objekt:	SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení		D.1.1,
Důvod a popis změny:	Doplnění chybějících položek nutných k realizaci. Chybějící položky bouracích prací a přesun hmot v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou obsažené v položkách prací a chybí v přesunech a naopak, některé položky jsou obsažené v přesunech a chybí k nim odpovídající položky prací). Rozsah přesunu hmot zahrnutý v ZL nebyl uveden ve výkazu výměr zadávací dokumentace, odpovídá souhrnu hmotností vycházející z jednotlivých položek zadávací dokumentace. VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek.		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	4 054 547,99		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	4 054 547,99 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		14 dní
	Dopad do konečného termínu:		14 dní
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyhotovil:	PRACOM s.r.o.		
	dne:	jméno: Jan Munzar	podpis: 
Vyjádření zástupce Objednatele:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne: 14.8.2017	jméno: <u>Hlaváčec</u>	podpis: 
Vyjádření zástupce NPÚ:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne:	jméno: <u>ŠPÍČKA</u>	podpis: 
Vyjádření TDI:	souhlasí / <u>nesouhlasí</u>		
	dne:	jméno: <u>S. PRACOM</u>	podpis: 
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu!			

[illegible]

"SO1 výřez střešní stře								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 41176

Číslo a název etapy:

ve znění Dodatku č.2

Název stavby: Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Číslo smlouvy: DIL/20/04/000425/2017

Příloha C

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
			PVS	veřejné osvětlení	TSK	MČ	Kolektory	hl.m. Paha	Ostatní
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova	69 338 976,29							69 338 976,29	
SO 02 Opěrná zeď, sklepy	10 137 631,20							10 137 631,20	
SO 01, SO 02, SO 03 rest. práce	16 848 163,20							16 848 163,20	
SO 03 Altán	639 839,54							639 839,54	
SO04 Zpevněné plochy	917 461,12							917 461,12	
SO 05 Sadové úpravy	501 497,30							501 497,30	
SO 00 Vedlejší náklady	3 062 890,00							3 062 890,00	
ZL 004 (Dodatek č.1)	3 080 445,40							3 080 445,40	
ZL 002 +003 (Dodatek č.4)	7 306 798,31							7 306 798,31	
Celkem zakl.cena	111 833 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 833 702,71	0,00
DPH 21%	23 485 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 485 077,57	0,00
Cena stavby vč. DPH	135 318 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318 780,28	0,00

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Mandatář: STAVOKONTROL s.r.o.

jméno, podpis, datum, razítko

jméno, podpis, datum, razítko