



MHMPP08D4F61

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. DIL/61/02/008631/2017

k provedení stavby č. ORG 0043506

„Střední odborné učiliště, Praha – Radotín – rekonstrukce myčky“

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, p. Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství a mládeže
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **Ekostav, a.s.**
se sídlem: Brigádníků 3353/351b, 100 00, Praha - Strašnice
zapsán v OR: v obchodním rejstříku Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 16300
zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČS Praha 10
Číslo účtu: 281465399/0800
IČO: 45795479
DIČ: CZ45795479 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0043506**
 Název stavby: **„Střední odborné učiliště, Praha – Radotín – rekonstrukce myčky“**
 Místo stavby: **Praha 5, Pod Klapicí 11/15**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
 Odbor školství a mládeže**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Ing. Radek Belza, Bašteckého 2503/18, 155
 00, Praha 5**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmět smlouvy je tímto dodatkem č. 1 rozšířen o dodatečné stavební práce, jež jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, a to na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do **30. 4. 2018.**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele včetně dodatku č. 1 smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 dodatku činí:

Základní cena celkem	5 274 010,- Kč
DPH 21 %	1 107 542,- Kč
Celková cena včetně DPH	6 381 553,- Kč
Cena dodatku č. 1 celkem	400 563,58 Kč
DPH 21 %	84 118,35 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	484 681,93 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	5 674 573,58 Kč
DPH 21 %	1 191 660,35 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	6 866 234,93 Kč

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy: č.1 Změnový list včetně položkového rozpočtu

V Praze dne: 4.4.2018

V Praze dne: 4.4.2018

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
MHMP

Ing. Stanislav Řečtel
Ekostav, a.s.



