

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18-116 ze dne 6.4. 2018

Smluvní strany :

Zhotovitel :

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto

zastoupený : Ing. Martin Kavka - jednatel

IČO : 28791193

č.ú. : 1236564309/0800

DIČ : CZ 28791193

Česká spořitelna,a.s.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 27674

Objednatel :

Technické služby Vysoké Mýto

Průmyslová 168
566 01 Vysoké Mýto

IČO : 70888671

č.ú. 3525-611/0100

DIČ: CZ70888671

KB Vysoké Mýto

Zastoupené: Ing. Jindřichem Svatošem – ředitelem

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 36

Ve smlouvě o dílo č. 18-116 ze dne 6.4. 2018 sjednaly smluvní strany provedení opravy střešního pláště bývalé kotelny v areálu ul. Průmyslová 168, Vysoké Mýto.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo ze dne 6.4. 2018 mění v následujících bodech:

I. Předmět díla

Předmět plnění díla se rozšiřuje o provedení demontáže stávajících střešních vtoků a dodávku a montáž nových střešních vtoků DN 110 s integrovanou manžetou z PVC fólie včetně opracování hydroizolační fólií.

III. Cena díla

Nová cena za dílo činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	363.323,- Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>23.700,- Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	387.023,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>81.275,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	468.298- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.


Ve Vysokém Mýtě dne 11.5.2018

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto
www.kavostav.cz
IČ: 28791193 DIČ: CZ28791193



.....
Ing. Martin Kavka – jednatel
zhotovitel

Technická služba Vysoké Mýto
Přátelství 193, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 70893671 • DIČ: CZ70893671



.....
Ing. Jindřich Svatoš - ředitel
objednatel