

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/062


Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII. vložka 540



a

BESTON, spol. s.r.o.


IČO: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1027

sídlo: Slezská 2766,738 01 Frýdek Mítek

Korespondenční adresa: Dobrá 480, 739 51 Dobrá



(dale jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Baštice“ číslo S911/2018/062 ze dne 19.3.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/062 ve výši:

907 851 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/062

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

23 357,69,- Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatku č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/062 včetně dodatku č.1 .

931 208,69 ,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:

Chybějící položka ro dosyp kolejí kamenivem 32 -63 mm tl. 200 mm v km 0,635-0,720 P strana - dosyp kolej š.2m a km 1,018-1,080 L+P strana - dosyp kolej š.1m.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/062ze dne 19.3.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 21.5.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Baštice
Objekt: S003 - Oprava lesní cesty - dodatek

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Lesy České Republiky s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				23 357,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 357,69
DPH základní	21,00%	ze	23 357,69	4 905,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	28 262,80

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a po

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Baštice

Objekt: SO03 - Oprava lesní cesty - dodatek

Místo:

Datum:

10.05.2018

Objednatel: Lesy České Republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 357,69
HSV - Práce a dodávky HSV	23 357,69
5 - Komunikace pozemní	22 878,74
998 - Přesun hmot	478,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 357,69

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Baštice

Objekt: S003 - Oprava lesní cesty - dodatek

Místo: Datum: 10.05.2018

Objednatel: Lesy České Republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 357,69

HSV - Práce a dodávky HSV

23 357,69

5 - Komunikace pozemní

22 878,74

1	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	124,000	184,51	22 878,74
			"km 0,635-0,720 P strana - dosyp kolej š.2m"		170,000		
			85*2				
			" km 1,018-1,080 L+P strana - dosyp kolej š.1m"		124,000		
			62*(1+1)				

998 - Přesun hmot

478,95

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,895	10,00	478,95
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

