

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby


„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY"

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6229
Zastoupená: HOCHTIEF CZ a. s.
Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:



Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.,

Se sídlem: se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 1942

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn, pod názvem akce: „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“.

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Dne 11. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo k navýšení ceny díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto
Dodatkem č. 3 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci
dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn
1) Upřesnění provedení - Zajištění odtrženého nároží - m.č. 07, ZL č. 7 Navýšení rozsahu injektáže trhlin zdiva v dl. 16 m při š. 2 mm a hl. 800 mm a neprovádění části spodních monostrandů v dl. 9 m.
2) Změny v provedení - Parkánová zeď, ZL č. 8 Navýšení objemu opěrné zdi parkánové stěny o 4,9 m ³ a snížení betonářské výztuže zdi o 0,376 t.
3) Stabilizace pilířů ostatních, ZL č. 9 Zvýšení množství kotevnic bodů táhel vytvořením kotevnic sklípků o 35 ks a jejich zpětného zapravení o objemu 0,469 m ³ .

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	59 331 291,80	12 459 571,28	71 790 863,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	325 578,66	68 371,52	393 950,18
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	91 943,68	19 308,17	111 251,85
Celková cena SOD včetně dodatků	59 748 814,14	12 547 250,97	72 296 065,11

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH slovy: sedmdesát dva milionů dvě stě devadesát šest tisíc šedesát pět korun českých jedenáct haléřů)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha č. 1: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/42/11/2018 ze dne 21. 5. 2018.

V Olomouci dne: - 6 -06- 2018

V Ostravě dne: 25.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje



David Horák
ředitel divize



Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a apřístupnění paláce na hradě Helfštyjn
O:	16-SO140.2 d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcí
R:	

ZL č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	9.7	Zajištění odtrženého nároží - m.č. 07				
		MNP - odpočet neproveděných prací				34 997,63
69	985621111	Spínání objektů lany drážka pro lano šířky do 200 mm a hloubky do 150 mm včetně vysekání, vyčištění a vyplnění drážky po vložení lana s výztuží včetně kotviček	m	-9,000	730,34	-6 573,06
		viz výřr.č. d.1.2.2.9			skutečnost	
		51,00-26,00		25,000	16	
70	985621211	Spínání objektů lany prostup pro lano přes zed s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou	m	-9,000	514,98	-4 634,82
		viz výřr.č. d.1.2.2.9			skutečnost	
		26,00		26,000	17	
71	985621311	Spínání objektů lany vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	-9,000	337,08	-3 033,72
		viz výřr.č. d.1.2.2.9			skutečnost	
		57,00		57,000	48	
75	98541-PC07	Injektážní malta - vysokopevnostní nesmrčtivá směs na bázi cementu	m3	0,256	193 117,98	49 438,20
		viz výřr.č. d.1.2.2.9			skutečnost	
		PD 0,04m3 + injektaž rozstř. tržnin 160m ³ 0,02 šírka tržliny * 0,8 pr.Mouška		0,040	0,296	
998		Přesun hmot				-196,97
106	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	-0,827	168,54	-139,41
107	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Připlátek k ceně za zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,827	72,00	-59,56
		Vedlejší rozpočtové náklady				159,99
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činnost	%	34 997,63	0,457%	159,99
		Poznámka k položce: Cena dila bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordinační činnost	%	0,00	0,000%	0,00
		Celkem				35 167,62

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštyň	
O:	16-SO140.2	d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcí
R:		

ZL č.8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	9.6	Parkánová zeď				
		skutečnost				7 960,66
63	327323120	Opěrné zdi a valy vč. základového věnce ze ŽB tř. C 25/30 vč. bednění	m3	4,900	3 277,15	16 058,04
		viz výkr.č. d.1.2.2.8				
		zákl. pas 36,2m3 + stěna 18,8m3		55,000		
		skutečnost				
		zákl.pas (13,5*2*1)*1,48 (proliti do skály- svah+dno) + 40,5m3 + stěna (18,8 - 1,462)*1,15 = 19,94m3		59,900		
64	32736100	Výztuž opěrných zdí a valů průměru z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,376	21 535,58	-8 097,38
		viz výkr.č. d.1.2.2.8				
		3764,00/1000		3,764		
		skutečnost				
		3310kg + 78kg doplnění výztuže dle požadavků aut. Dozoru		3,388		
		Přesun hmot				2 793,63
106	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	11,614	168,54	1 957,42
107	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	11,614	72,00	836,21
		Vedlejší rozpočtové náklady				49,16
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činnost	%	10 759,29	0,457%	49,16
		Poznámka k položce: Cena díla bez VRN: 59061291.8, VRN: 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordináční činnost	%	0,00	0,000%	0,00
		Celkem				10 803,45

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn	
O:	16-SO140.2	d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcí
R:		

ZL č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	9.03	Stabilizace pilířů ostatních dle tabulky přílohy statiky				45 773,36
20	985622411	Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300 x300x 25 mm	kus	35,000	1 245,32	43 586,20
		viz výkr.č. d.1.2.2.3			Skutečnost	
		9		9,000	44	
21	985221111.1	Doplňení zdiva ručně ze stávajících materiálů - zapravení sklipků	m3	0,469	3 277,15	1 536,98
		viz výkr.č. d.1.2.2.3			Skutečnost	
		0,125		0,125	0,594	
D	997	Přesun sutě				456,76
103	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,893	511,24	456,76
	998	Přesun hmot				193,42
106	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	0,804	168,54	135,52
107	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,804	72,00	57,90
		Vedlejší rozpočtové náklady				209,25
K	040001000	vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost	%	45 773,36	0,457%	209,25
		Poznámka k položce: Cena dila bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000			0,457%	
	045002000	kompletační a koordinační činnost	%	0,00	0,000%	0,00
		Celkem				45 982,61