

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Trutnov
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 xxx xxx xxx, + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxx@xxx.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –
Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx@xxx.cz
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx@xxx.cz
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 465 09 283
DIČ: CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285
(dále jen „zhotovitel“)

1/3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 610-2018-514101, č.j. zhotovitele 1818/2018.

Název díla: Vodohospodářské stavby v k.ú. Libotov a k.ú. Vilantice
Část II. Stavby v k.ú. Vilantice

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Důvod pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na SZIF bude zaregistrována v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu, není možné zahájit stavební práce v původně předpokládaném termínu.

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **14.05.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **21.05.2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **25.06.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **03.07.2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.

V Hradci Králové dne 29.05.2018

V Hradci Králové dne 29.05.2018

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Zhotovitel

Ing. Vladimír Pražák
Jednatel – P O P R spol. s r.o.