

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.01.2018 na akci:

„Stavební úpravy pravé části I.NP v objektu č.p. 1838 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“

Objednatel: Město Varnsdorf

Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Hájková
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Sídlo: Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa

IČ: 49101374

Bank.spojení [REDAKCE]

Zastoupený: Ivo Novotný, Pavel Konrád

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivo Novotný, Pavel Konrád
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

Část IV. Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	2 853 362,-Kč
DPH v Kč 21 %	599 206,02 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	3 452 568,02 Kč

Důvodem změny smluvní ceny jsou provedené vícepráce dle přílohy.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 216/2018 ze dne 10.05.2018.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: položkový rozpočet méně a více prací

Ve Varnsdorfu dne 25.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Varnsdorf
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

KN-STAV s.r.o.
Ivo Novotný
jednatel společnosti