

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10.1.2018
č. objednatele , č. zhotovitele 50-5302

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Boskovice, ul. Dukelská – rekonstrukce komunikace“

Objednatel: Město Boskovice

se sídlem Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

jednající Bc. Hana Nedomová, starostka

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

jednající: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

daňový režim: plátce

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI., odst.2. podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodli na změně doby plnění díla a na změně ceny díla.

II.

A) Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. Cena díla odst. 1., který nově zní:

„1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace včetně výkazu výměr předané objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH: 6 286 040,- Kč

DPH: 1 320 068,- Kč

Cena včetně DPH: 7 606 108,- Kč“

B) Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 3., který se mění, doplňuje a nově zní :

„3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů) včetně zaškolení obsluhy, nejpozději do 421 dnů od předání staveniště. O tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Tento termín lze prodloužit o dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební prací. Musí se jednat o takové nepříznivé klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se může taktéž prodloužit v případě, že v rámci archeologického dohledu bude požadováno provedení archeologického výzkumu dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.“

III.

Dodatek č.1, se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty..

Tento dodatek č.1 výše specifikované smlouvy o dílo schválila Rada města Boskovice dne 15. 5. 2018 na svém 70. jednání usnesením číslo 30.2.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č. 1–vícepráce

V Boskovicích dne 23. 05. 2018

Za objednatele:

Bc. Hana Nedomová
starostka

V Brně dne

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Chládek
jednatel a ředitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5302a

Stavba: Rekonstrukce přilehlých ploch, Dukelská, Boskovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	486 900,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	486 900,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	486 900,00	102 249,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	589 149,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5302a

Stavba: Rekonstrukce přilehlých ploch, Dukelská, Boskovice

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	486 900,00	589 149,00
SO 01	Vícepráce	486 900,00	589 149,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		486 900,00	589 149,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce přilehlých ploch, Dukelská, Boskovice

Objekt: Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 486 900,00

Cena bez DPH 486 900,00

DPH základní	21,00%	ze	486 900,00	102 249,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	589 149,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce přilehlých ploch, Dukelská, Boskovice

Objekt: Vícepráce

Místo:

Datum:

08.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	486 900,00
HSV - Práce a dodávky HSV	486 900,00
Vedlejší náklady	486 900,00
Celkové náklady za stavbu 1)	486 900,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce přilehlých ploch, Dukelská, Boskovice

Objekt: Vícepráce

Místo:

Datum:

08.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Vedlejší náklady

1	K		Pronájem DZ + Z4, zákl. vel., R1 fol. - 175 ks	den	120,000		
2	K		Pronájem velkoplošné DZ (1000x1500 mm) - 29 ks	den	120,000		
3	K		Pronájem EKO světla - 5 ks	den	120,000		
4			Pronájem semaforové soustavy - 1 ks	den	120,000		
5			Servis a kontrola DZ na objízdných trasách	den	120,000		
6			Přesuny PDZ v rámci pracovního místa	kpl	8,000		
7			Dovoz a montáž pojezdových plechů 2x3 m, tl. 30 mm	m2	36,000		
8	K		Pronájem pojezdových plechů 2x3 m, tl. 30 mm	m2	36,000		
9	K		Odvoz a demontáž pojezdových plechů 2x3 m, tl. 30 mm	m2	36,000		
10	K		Zhotovení provizorní komunikace	m2	300,000		
11	K		Odstranění provizorní komunikace	m2	300,000		

