

Číslo jednací: MCBS/2015/0101806/JACE

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ: 44992785 01

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : REKO a.s.

třída Kpt. Jaroše 1845/26

602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle B, vložka 3605

Zastoupený : Ing. Zdeněk Malík, člen představenstva

IČO : 13690299

DIČ : CZ13690299

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění, který neleží na straně zhotovitele, se mění a doplňuje smlouva o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE ze dne 30.7.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – oprava střechy“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.5.2016.**“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.9.2015, usnesením 137.23.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....