

# DODATEK č.1

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 02PT-004640

č. smlouvy poskytovatele: 16-2-070

na realizaci zakázky:

**„Úprava křižovatky silnic I/9 x II/244 u Líbeznic – přestavba na OK,  
DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“**

uzavřená dne 19. 10. 2016 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

e-mail / tel:

ve věcech technických:

e-mail / tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 37094

zastoupen:

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

e-mail/tel:

ve věcech technických:

e-mail/tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Vzhledem ke skutečnosti, že během projednávání předmětu díla, v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), vzešel ze strany objednatele požadavek na změnu způsobu klopení a odvodnění vozovky okružní křižovatky silnic I/9 × II/244 a místní komunikace u Líbeznic, v daném případě se jedná o Dodatečné služby dle článku IV. uzavřené Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně.

*Upravují se následující články:*

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla je rozšířen o vypracování změny způsobu klopení a odvodnění vozovky okružní křižovatky dle písemného požadavku objednatele v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).

### V. DOBA PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
koncept DÚR	-
čistopis DÚR	-
IČ pro územní řízení	8 měsíců
koncept DSP	10 měsíců
čistopis DSP	12 měsíců
IČ pro stavební řízení	15 měsíců
ZDS	16 měsíců
AD	24 měsíců

Plnění celého předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 24 měsíců.

### VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Cena za poskytování služeb se navyšuje o částku  $210 \times 650 = 136.500,-$  Kč bez DPH za výše uvedené práce v rozsahu 210 hodin s hodinovou sazbou 650,- Kč/hod.

Celková cena díla se tak zvyšuje následovně:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Úprava křižovatky silnic I/9×II/244 u Líbeznic – přestavba na OK, DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD	1.436.000,- Kč	301.560,- Kč	1.737.560,- Kč

Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Tento Dodatek č.1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 21. 05. 2018

V Hradci Králové dne 18. 05. 2018