

DODATEK č. 1/2018
ke Smlouvě č. 01PU-003474, ze dne 25.9.2017

„D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 – 282,9 vlevo a vpravo – technický dozor investora“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390

Jehož jménem jedná:

Dodavatel/zhotovitel: EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
IČ: 292 36 517

Zastoupený:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ve znění:

III. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

Předpoklad plnění: od 09-10/2017 a 04-05/2018

- nové znění:

Předpoklad plnění: od:09-10/2017 a 04-08/2018

Důvodem k prodloužení termínu je prodloužení lhůty výstavby v návaznosti na změnu technického řešení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí objednávky č. 01PU-003474 ze dne 25.9.2017

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 30. 05. 2018

Za dodavatele/zhotovitele:

EXACT ING, s.r.o.

V Brně dne 14.5.2018