

MĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Zhotovitel (předkladatel) : **Jindřich Lachout**
Višňová 130, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny, IČ: 10327991

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
zastoupené: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

Název akce : "Výměna rozvodů vody a kanalizačních soupaček, ulice kpt. Jaroše, čp. 2382-2383, Tábor"

Číslo SOD : objednatel: 36/2016
zhotovitele: S9-38/16

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny o
tj. **69 426,00 Kč bez DPH**
79 839,90 Kč vč. DPH

Vliv na harmonogram prací : beze změny

Technický popis :

- neprovedeno měření přítomnosti azbestu
- neprovedena výměna vodoměrů SV a TV
- nebyla čerpána rozpočtová rezerva

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	
Zpracoval :	Jindřich Lachout	
Za objednatele, TDI:		

Položkový rozpočet

strana 2

Akce: "Výměna rozvodů vody a kanalizačních soupaček, ulice kpt. Jaroše, čp. 2382-2383,
Zhotovitel: Jindřich Lachout, Višňová 130, Červené Záhोří, 391 37 Chotoviny

č. Pol.č.	Popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	23 Měření přítomnosti azbestu na pracovišti	soub	1	8000	8000
2	43 Vodoměr bytový SV 15x110 mm, Qn 1,5	kus	49	330	16170
3	44 Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	49	330	16170
4	45 Plombování vodoměrů	kus	98	10	980
5	VRN Rozpočtová rezerva 5 %	kpl	1	28106	28106
6					0

Cena celkem bez DPH

69 426,00 Kč

DPH 15 %

10 413,90 Kč

Cena celkem vč. DPH

79 839,90 Kč

