


**„Výstavba venkovní učebny“
MŠ Kotlaska, Kotlaska 3/30, 180 00 Praha 8 - Libeň**


**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VR 92/2017**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY




1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **Firma s.r.o.**
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8
zastoupený/jednající : Václav Kapal, jednatel společnosti
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, odd. C, vložka 34288
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

Dodatek č. 1:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst 3.8 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.4.2018, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ**

Článek IV. odst. 4.1. se mění takto:

- Termín dokončení díla: **do 31.5.2018**

**Čl. IV.
ZMĚNA CENA ZA DÍLO**

Text čl. VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle Smlouvy o dílo	568 448,75- Kč
Cena dle dodatku č. 1	102 000,19- Kč
Celková cena	670 448,94- Kč

(slovy: šestsetsedmdesáttisícčtyřistačtyřicet osm korun českých a devadesátčtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

31.5.2018

Změnový list - Vícepráce - Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11011 MŠ Kotlaska, Praha 8 - venkovní učebna

Objekt: 01 Venkovní učebna

Rozpočet: 11011 MŠ Kotlaska, Praha 8 - venkovní učebna-final

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o.
Na Pěšinách 247/5
182 00 Praha 8

IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce					
11	Přípravné a přidružené práce					
2	Základy a zvláštní zakládání					
46	Zpevněné plochy					
99	Staveništní přesun hmot					
762	Konstrukce tesařské					
764	Konstrukce klempířské					
783	Nátěry					
799	Ostatní					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

Změnový list - Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	11011	MŠ Kotlaska, Praha 8 - venkovní učebna
O:	01	Venkovní učebna
R:	11011	MŠ Kotlaska, Praha 8 - venkovní učebna-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 3.1.2018 (po bližším přezkoumání byla zjištěna nutnost posílení nosné konstrukce střechy vzhledem k únosnosti). Jedná se o navýšení řeziva 1,745 m³. Dle zápisu v SD zhotovitel předkládá cenovou nabídku (soutěž) víceprací na základě jednotkových cen v původním položkovém rozpočtu viz. níže. Dále cenová nabídka obsahuje rozdíl v objemech dodaných materiálů dle skutečnosti, vzhledem v výrazným nerovnostem okolního terénu.

Díl: 46		Zpevněné plochy
19	58333663R	Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně ložený - VV 1384 skutečnost 4000 l - rozdíl 2616 l
20	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm - VV 19,3 m, skutečnost 26m - rozdíl 6,7 m
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 - VV 0,386 m ³ , skutečnost 2 m ³ - rozdíl 1,614 m ³
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
22	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní objekty - navýšení
Díl: 762		Konstrukce tesařské
23	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné
25	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROF
27	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm ² , včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12
43	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, podlahy, schodiště, stěny
44	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Celkem		