

ke sml. 354146
č. 1025



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 na termín pro akci "II/402 Třešť - ul.Fritzova"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mudr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Porr a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	19.10.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	17.10.2016	
Projednáno s:	ODSH/ Matulová	17.10.2016	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	17.10.2016	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	18.10.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	18.10.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 17.10.2016 14:30:09):

Dodatek č.1 na termín pro akci "II/402 Třešť - ul.Fritzova"

Rozpočtová skladba: ODP - 2212 , ORJ - 1001 , ORG - 000 147 010 0000 ,
POL - 6121 , UZ -

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy/dodatku objednatele:

984 62



KUJIP015QZLU

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ke sml. 351146
o. 1025

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/402 Třešť – ul. FritzoVa“

Číslo smlouvy objednatele: 88883

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1592A15

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

Adresa:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek... - hejtman kraje,

zástupce pro věci technické:

Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Porr a.s.

Adresa:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Organizační složka:

Porr a.s., odštěpný závod – Morava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu - Morava a
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava,
na základě plné moci
(společně)

zástupce pro věci technické:

Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava
autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725 752 431,
Jakub Matějka, stavbyvedoucí, tel.: 725 503 361
(každý samostatně)

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

Číslo účtu:

1091107720/5500

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu díla (kompletní zhotovení stavby) zejména z důvodu koordinace se souvisejícími stavebními objekty na téže stavbě, které realizuje Město Třešť – přeložky inženýrských sítí.

Hlavním důvodem je časově náročné (a v PD neočekávané) dodatečné provedení sanací rýh přeložených inženýrských sítí pod vozovkou. Částečně prodloužení termínu souvisí i s určením co nejefektivnějšího způsobu provedení sanací pláně pod vozovkou mimo přeložku inženýrských sítí a s uvolněním staveniště pro opěrnou zeď na počátku stavby (z důvodu kolize se sítěmi E.on).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveništěihned po podpisu smlouvy,
.....předpoklad duben 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívánído 31. 10. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části.....do 30. 11. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveništěpo podpisu smlouvy,
.....předpoklad duben 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívánído 30. 11. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části.....do 15. 12. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.”

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 88883 a č. zhotovitele 9 – 1592A15 ze dne 29. 1. 2016, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 88883 a č. zhotovitele 9 – 1592A15 ze dne 29. 1. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 24. 10. 2016

V Tlumačově dne 11. 10. 2016


Objednatel:



.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava


.....
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu - Morava
(na základě plné moci)

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vyřizuje za zhotovitele: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375
JUDr. Josef Košmider