

ku nul. 109/16

s. 1027



Kraj Vysočina



91324

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	„II/348 Chýška - most ev. č. 348-006", dodatek č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	DIPONT, s.r.o., Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/I.Šedová	4.5.2016	
Projednáno s:		ODSH/H.Matulová	4.5.2016	
Právní kontrola:		ODSH/A.Mládek	4.5.2016	
Předkládá:		ODSH/H.Strnadová	4.5.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/H.Strnadová	4.5.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	4.5.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	4.5.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28693094), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 4.5.2016 10:47:10):

Dodatek č. 1 na změnu termínů plnění, akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 101/16
p. 1021



KUJIP0160QJ4

Číslo smlouvy objednatele: 88787
Číslo smlouvy zhotovitele: D16001.4

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006“

č. dodatku 91324

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

Adresa: č.p. 505, 403 35 Libouchec

Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01

zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka

zástupce pro věci technické: Ing. Petr Novák; Ing. Martin Plšek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 43-4122780277/0100

IČO: 28693094

DIČ: CZ28693094

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy akce, z důvodu nutnosti oslovit majitele pozemků pod budoucí stavbou za účelem dořešení rozsahu naprojektovaných prací a získání souhlasu majitelů k záboru parcel, které nejsou ve vlastnictví objednatele.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 05. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 07. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 10. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 12. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 08. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 10. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 12. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 2. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 uzavřeného dne 13. 1. 2016 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 12. 05. 2016

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána
pro oblast majetku, dopravy a SH

V Ústí nad Labem dne 16. 05. 2016

Zhotovitel:

 **dipont**
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

.....
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti