

Dodatek č 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDAKCE] – pověřený vedením investičního odboru
tel: [REDAKCE]

[REDAKCE] – technik investičního odboru
tel: [REDAKCE]

[REDAKCE] – technik investičního odboru
tel: [REDAKCE]

- **dále jen objednatel**

a

Beskydská stavební, a. s.

se sídlem Frýdecká 225, 739 61, Třinec

jejímž jménem jedná: [REDAKCE], místopředseda představenstva a ředitel společnosti
[REDAKCE], prokurista společnosti

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení/číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: 6ibn7qc

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí
tel: [REDAKCE]

[REDAKCE], zástupce stavbyvedoucího
tel: [REDAKCE]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“ (dále jen dodatek č. 1).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017 na stavební práce pod názvem „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
Změnový list č. 1 řeší dodatečné a neprováděné práce v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ,
Změnové listy č. 2 a 3 řeší dodatečné práce v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ
Změnové listy č. 4 a 5 řeší dodatečné a neprováděné práce v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla	6 903 462,00 Kč bez DPH, tj. 7 938 981,00 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 30 647,65 Kč bez DPH, tj. – 35 244,80 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	96 201,13 Kč bez DPH, tj. 110 631,30 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	6 969 015,48 Kč bez DPH, tj. 8 014 367,50 Kč vč. DPH

1.3. **Původní článek č. 3 Doba, místo plnění díla** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

V části díla vstupní schodiště u objektu SO 02 je v důsledku dodatečných prací dle změnového listu č. 5 termín dokončení stavby prodloužen o 38 dnů, což je 116 dnů od předání a převzetí staveniště.

Přípustnost prodloužení termínu je založena dle článku 3 odst. 5.3. smlouvy o dílo, dle kterého strany ujednaly, že „*Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.*“

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 113. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22. 05. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku č. 1:

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2018

V _____ ,dne_____ 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Primátor


místopředseda představenstva
a ředitel společnosti