

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1 - 743 poř. číslo	2017 rok	012 zkr. odb.

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

743/2017/OIR ZE DNE 06.11.2017

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. COMMODUM, spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
Zastoupena: Milanem Zezulkou, jednatelem
IČ: 46577238
DIČ: CZ 46577238
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 3318

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. V. odst. 4 smlouvy o dílo č.743/2017/OIR ze dne 06.11.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č.1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm 3**“ (dále jen „dodatek“).

II.

1. Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován ve změnovém listu č. 1 (příloha č.1) a položkovém rozpočtu dodatku č. 1 (příloha č. 2) a v souladu s čl. V odst. 3 písmene a) a písmene b) výše uvedené smlouvy byla projednána tato změna rozsahu a ceny realizace díla.
2. Ustanovení čl. V. odst. 1 se po započtení rozpočtu dodatku č. 1 mění takto:



	Cena ze smlouvy	Dodatek č.1	Cena vč. dodatku č.1
Cena bez DPH	21 085 456,08	307 926,22	21 393 382,30
DPH 21%	4 427 955,78	64 664,51	4 492 610,29
Cena vč. DPH	25 513 401,86	372 590,73	25 885 992,59

III.

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne 30.05.2018 usn. č. 2128/88/RM/2018
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 30.05.2018

Za Objednatele:



Mgr. Pavel Mička
místostarosta města

Za Zhotovitele:






Milan Zezulka

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-

Valašská Bystřice 225, 756 27 -36-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238



	<h2>Změnový list</h2>	č. 1
Stavba:	Snížení energetické náročnosti přístavby Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm 3	
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Smlouva o dílo ze dne	6. 11. 2017, č. 743/2017/OIR	
Název změnového listu:	Nové konstrukční řešení kotvení skladby střešního pláště S15, S17	
Vyjádření AD:	<p>Při zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) byly před návrhem provedeny sondy do každé úrovně střechy min. 1 sonda. Celkem bylo provedeno 8 sond do střešního pláště pro zjištění skutečných skladeb a porovnání s původní PD předanou od investora akce. Zjištění ze sond byly zakomponovány do PD. Při realizaci se však zjistilo, že část střechy označena v PD, jako S15 není provedena dle původní PD. Místo zabetonování ocelových nosníků, mezi kterými jsou betonové prefabrikované stropnice až nad úroveň horní pásnice ocelových nosníků, byl tento prostor pouze vyplněn zásypem ze strusky. V tomto místě bohužel sondy provedeny nebyly, takže tento stav nebyl zjištěn a proto jej PD nezhledňuje, jedná se pouze o část jedné střechy, ve které mělo z důvodu jejího stávajícího přetížení dojít k odlehčení skladby, aby mohlo být provedeno zateplení dle požadavku dotačního programu pro získání finančních prostředků z operačního programu životního prostředí.</p> <p>Po zjištění stavu byl v rámci kontrolního dne dohodnut možný návrh vyrovnání, dodavatel ověřil aplikačním technikem únosnost nalezené vrstvy a následně projektant výpočetně posoudil možnost konzultovaného vyrovnání. Po vyrovnání zjištěné nerovnosti lze postupovat dle PD.</p> <p>Vzniklé vícepráce nebyly zřejmé a jsou způsobeny nepředpokládanou změnou provedení stávající konstrukce. Jedná se práce, které nemohly být předpokládány a bez jejichž provedení není možno pokračovat v realizaci díla v dané části střechy.</p>	
Vyjádření TDI:	Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.	
Cena víceprací:	307 926,22 Kč	
Cena méněprací:	0 Kč	
Přílohy:	- položkový rozpočet stavby LM0559	
Za dodavatele zpracoval: Dne: 26. 11. 2017	<div style="text-align: right;">  </div>	
Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 Fax: 571 64 63 35 IČ: CZ46577238 		





Změnový list

č. 1

Doporučeno ke schválení:

Autorský dozor:

TDI:

Investor:



Příloha č.2 - rozpočet dodatku č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 400,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 110,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 549,04	2
97	Prorážení otvorů	HSV			62 598,19	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			168,58	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			162 573,55	53
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 499,15	18
783	Nátěry	PSV			15 027,31	5
Cena celkem					307 926,22	100

