

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.SD2018007

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Fax:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092100-1

1.2 Zhotovitel

Bohumínská stavební, s.r.o.

se sídlem:

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 38516

Statutární zástupce:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

IČ:

29392918

DIČ:

CZ29392918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu:

2627424359/0800

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

b/ technických, cenových:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14. 3.2018 na provedení díla " **Stavební úpravy bytového domu - Bezručova čp.1144 - úprava schodišťového prostoru** " " v následujícím znění :

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - demontáž, dodávka a montáž 1 ks dveří na střechu, podesty - větší tloušťka odbourání původní a nové vyrovnávací vrstvy betonu pod dlažby, kočárkárna, chodba - odstranění vnitřních omítek a provedení nových podkladních vrstev pod obklady, větrí rozsah dotepení zdiva včetně povrchové úpravy po osazení nových dveří ve schodišťovém prostoru, vyrovnání podkladu (čela žiletek) včetně povrchové úpravy u hlavního vstupu, úprava příček a přizdívka ostění, nátěr otvorové výplně (13.NP)

Méněpráce - odpočet příček ve schodišťovém prostoru, odpočet demontáže včetně osazení 1ks dveří (13.NP)

III. Termíny plnění

Z důvodů úpravy příček ve schodišťovém prostoru pro zachování únikové cesty z požárního hlediska a s tím souvisejícím provedením přeložek slaboproudých rozvodů se v bodě 3.3 upravuje dílčí termín plnění následovně:

3.3 Dílčí termín provedení:

- výměna oken, dveří

do 20.06.2018

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
Vícepráce dle položkového rozpočtu	227.452,27Kč	0,00Kč	227.452,27Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	- 52.447,58Kč	0,00Kč	- 52.447,58Kč
Celkem dodatek č.1	175.004,69Kč	0,00Kč	175.004,69Kč

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla celkem	1.988.433,90Kč	0,00Kč	1.988.433,90Kč
Celkem dodatek č.1	175.004,69Kč	0,00Kč	175.004,69Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	2.163.438,59Kč	0,00Kč	2.163.438,59Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 31.05.2018

V Bohumíně dne 30.05.2018

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Sebera v.r.
jednatel

