

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 0397/2017 č. smlouvy zhotovitele 27 / 2017

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále je „objednatel“

2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.
se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
IČ: 15050050 DIČ: CZ15050050
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a termínu dokončení díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 Harmonogram pro postup a organizaci výstavby a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Harmonogram pro postup a organizaci výstavby uvedeným v tomto dodatku č. 1 jako příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nová ujednání odst. 2.9. a 2.10. v následujícím znění:

- 2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
- 2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.9 smlouvy) a nerealizovaných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.10 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její přílohy č. 1 a č. 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 3.2.1. Cena bez DPH | 33 785 383,09 Kč |
| 3.2.2. DPH 15% | 5 067 807,47 Kč |
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nová ujednání odst. 3.8. a 3.9. v následujícím znění:
- 3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 3.020.863,35 Kč bez DPH.**
- 3.9. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II. odstavec 2.10. smlouvy činí 916.798,67 Kč bez DPH.**
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odstavce 4.3. smlouvy a nahrazují jej novým ujednáním v následujícím znění:
- 4.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 31.7.2018**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ve věcech tímto dodatkem č. 1 neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 28.5.2018 usnesením č. 1454/B/2018.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Položkový rozpočet víceprací – příloha č. 1

Položkový rozpočet méněprací – příloha č. 2

Harmonogram pro postup a organizaci výstavby – příloha č. 3

V České Lípě dne 05.06.2018

V Pardubicích dne 30.05.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Lukáš Skokan v.r.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
Starostka

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva