


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 22. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Dodatek č. 1**“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:



1.

Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Vaculou, vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba:	Ing. Vít Rapčan, odbor informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 658 886
Email:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	XANADU a.s.
Sídlo:	Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
Zastoupená:	David Pešek, na základě plné moci
IČ:	14498138
DIČ:	CZ14498138
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:	1044153003/2700
Kontaktní osoba:	Ing. Rostislav Pop
Telefon:	
Email:	

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17555

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změny termínu plnění, a to z důvodu vzniku překážky na straně objednatele. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím a souvisejícímu stěhování v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na ulici Žerotínovo nám. 3, 628 01 Brno, nemohl zhotovitel řádně a včas plnit část díla spočívající ve zmapování aktuálního stavu tiskového prostředí.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění sjednaného ve Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Článek III. Místo a termíny plnění, odst. 3., který zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 dnů od účinnosti této smlouvy.“

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

„3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 80 dnů od účinnosti této smlouvy.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne 31. 5. 2018
Za objednatele:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor informatiky
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-1-

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

V 31. 5. 2018 dne
Za zhotovitele:

David Pešek
na základě plné moci
Ředitel obch.j. Správa a Rozvoj IT
XANADU a.s.