

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: xx
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 107693
se sídlem Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
zastoupena: xx
IČ 27251128, DIČ CZ27251128
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-5567350207/0100
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku IX. smlouvy o dílo ze dne 13.12.2017, jejímž předmětem je „**Přeprocování projektových dokumentací pro zřízení meeting pointu v atriu a revitalizaci vestibulu budovy ČRo na adrese Římská 13, Praha 2**“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 13.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího v přeprocování projektových dokumentací pro zřízení meeting pointu v atriu a revitalizaci vestibulu budovy ČRo na adrese Římská 13, Praha 2.
2. Při schvalování nového architektonického návrhu ze strany ČRo vyvstala potřeba doplnění projektové dokumentace o zpracování 3D vizualizace pro získání lepší představy o výsledném vzhledu atria po provedení navrhovaných úprav.
3. Jelikož provedení 3D vizualizace nebylo součástí díla dle smlouvy, avšak představuje obvyklou součástí projektové dokumentace, dohodly se smluvní strany na doplnění fáze II. díla o práce představující zpracování 3D vizualizaci, a to za podmínek dle tohoto dodatku.

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto dodatku se provedení 3D vizualizace v rámci projektové dokumentaci bude považovat za další samostatnou fázi provádění díla s označením „II. a)“, jejíž cena činí xxxxx Kč bez DPH. Cena za tuto fázi II. a) díla bude hrazena v souladu s platebními podmínkami dle smlouvy. Fáze II. a) bude objednateli odevzdána do 1 týdne od účinnosti tohoto dodatku. Na platební podmínky, odevzdání fáze díla objednateli, jakož i další práva a povinnosti týkající se provádění této fáze se obdobně použijí ustanovení uzavřené smlouvy.

2. S ohledem na výše uvedené se článek I., odst. 7 smlouvy mění a nově zní takto:

„Plnění předmětu díla bude členěno do následujících fází:

fáze I. - příprava zakázky - vypracování architektonického návrhu (studie);

fáze II. - přepracování stávající dokumentace pro stavební řízení;

fáze II. a) - 3D vizualizace atria po provedení navrhovaných úprav

fáze III. - zajištění aktuálních vyjádření DOSS, potřebných povolení pro realizaci stavby (ohlášení, stavební povolení);

fáze IV. - vypracování dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi pro výběr zhotovitele dle platné legislativy (výkaz výměr a rozpočet), spolupráce při výběru dodavatele stavby;

fáze V. - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce po dokončení stavby (kolaudace).

fáze VI. - spolupráce při provádění stavby - výkon autorského dozoru.“

3. Článek III. odstavec 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena díla je sjednána na základě dohodnutých cen stanovených dle platného sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a IČ UNIKA 2017 a nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy, a činí 147 000,- Kč bez DPH. Cena s DPH ve výši 21 % činí 177 870,- Kč (dále jen „cena“).“

4. Článek III. odstavec 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena díla je rozčleněna dle fází dle čl. I. odst. 7 takto:

- *Fáze I.: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze II.: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze II. a): xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze III.: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze IV.: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze V.: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze VI.: xxxxx Kč bez DPH.“*

3. Článek IV. odstavec 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel zahájí provádění díla dnem účinnosti smlouvy a zavazuje se ho předat objednateli podle jednotlivých fází v následujících lhůtách:

a) fáze I. - do 31.12.2017;

b) fáze II. - do 31.12.2017;

c) fáze II. a) – do 1 týdne od účinnosti tohoto dodatku;

c) fáze III. - do 15.3.2018;

d) fáze IV. - do 15.3.2018;

e) fáze V. - do 3 týdnů od předání podkladů ze strany objednatele;

f) fáze VI. - po dobu realizace stavby.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne

V Praze dne

Za Český rozhlas

Za A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX