

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/362

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Bc.Jana Souchová ( technický pracovník pro stavební činnost )

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

A

**JIPAMA s.r.o.**

IČO: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

zastoupený: Jiřím Márovcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Bučil

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

## III.

### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.08.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.




6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Hrachovišti , dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31-05-2018

**UDAMA S.r.o.**  
7, 379 01 Třeboň  
02 451 388  
DIČ CZ25159224  
.....  
Jiří Maršálek  
Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem: Pátekova 1105/13, Nový Hrádek Králové  
.....  
Ing. Rašek Pomije  
ředitel KŘ České Budějovice

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 21.5.2018		
Název veř. zakázky: <b>Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků</b>				
Zhotovitel:		<b>Jipama s.r.o.</b> IČO: 25159224, DIČ: CZ25159224		
Objednatel:		<b>Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň</b>		
Název akce (majetku): Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků	Charakter akce: <b>0</b>	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Uložení sedimentu na náhradní políčka a prodloužení termínu realizace stavby.				
Zdůvodnění změny: Navrhovaná skládka pro uložení sedimentu z rybníčků Maxův 1 a 2 je z důvodu zvodnatělého sedimentu zaplněná, proto není možné uložit sediment do požadované výšky dle PD. Bylo požádáno na stavební úřad o povolení uložení sedimentu na náhradní pozemky. TDI byla dne 5.3. stavba zastavena a bude pokračovat po příslušných povoleních. Z tohoto důvodu bude prodloužen termín realizace do 31.8.2018.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Je nutný souhlas projektanta		Datum: 21.5.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		<b>ne</b>	
	do časového plánu (Ano/Ne):		<b>ano</b>	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>N: - 0,- Kč bez DPH</b>	Bilance:  <b>+ 0,- Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>N: + 0,- Kč bez DPH</b>	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>693 703,64,- Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>693 703,64,- Kč bez DPH</b>		
Zástupce zhotovitele – jméno:	<b>Jiří Márovec</b>	Datum: 21.5.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	<b>Jana Souchová</b>	Datum: 21.5.2018		
Přílohy: Výpis ze stavebního deníku				
Poznámka:				

Datum	Denní záznamy stavby
5.3. 2018	POČASI: -4°C
	PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> -15 <sup>30</sup>
	MECHANIZACE: VOLVO, LIEBHERR, TATRA 815, MZ AXOR, DOMS
	PRACOVNÍCI: J. DUDĚK, E. PLACHÝ, M. LUDL, T. DUDĚK,
	M. BILDOVEZ
	POPIS PRÁCI: ODVOZ SEDIMENTU MAXÚV 2, PROHRAZOVÁNÍ
	DO HROZBY, DOHAZOVÁNÍ STK MAXÚV 1
5.3.	DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KD NA STAVBĚ. SEDIMENT
	Z DÝBNÍKU MAXÚV 2 JE Z VĚTŠÍ ČÁSTI ODTEŽEN A ODVEZEN
	NA SKLADÍKU. NAVRHOVANÁ SKLADKA JE Z DŮVODU KUDNĚLEHO
	SEDIMENTU ZAPLNĚNÁ, PROTO NENÍ MOŽNÉ ULOŽIT SEDIMENT
	DO NAVRHOVANE VÝŠKY DLE PD, SPOLEČNĚ SE SEDIMENTEM
	Z DÝBNÍKU MAXÚV 1. PROTO BUDE KASAŘANO NA CHKO,
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD O VYJÍMUTÍ NAHRADNÍCH
	FOREMKŮ A PŘO POVOLENÍ ULOŽENÍ SEDIMENTU NA NICH.
	TÍMTO SE STAVBA KASTAVUJE A BUDE POKRADOVAT PO
	PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍCH.
10.5.	DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KD NA STAVBĚ. BYLO DOVEDNANO
	POVEČÁNÍ VÝBĚŽU U PŘÍTOKOVÉ STROUHY DO KATOPY
	DÝBNÍKA MAXÚV 1. Z DŮVODU DOBATEČNÝCH INFORMACÍ
	OD ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU NENÍ
	DOJE DNANÉ POVOLENÍ PŘO ULOŽENÍ SEDIMENTU NA NAHA-
	DNÍCH FOLICKÁCH. Z TOHOTO DŮVODY BUDE VYPRACOVÁN
	DODATEK O PŘOVLOUŽENÍ TERMÍNU.