

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 01.11.2017
na zpracování projektové dokumentace stavby
„Rozšíření komunikace a infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici“
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 217, xxxxxxxxxxxxxx

E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **RYBÁŘ stavební s.r.o.**
Sídlo : Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Zastoupený : Ing. David Rybář, jednatel
IČO : 27131335
DIČ : CZ27131335
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 98620

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a projednání projektové dokumentace stavby „**Rozšíření komunikace a infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici**“ a provedení činností souvisejících (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel provedl části díla:
A1 – Projektová dokumentace pro územní řízení (dle článku 3.2. smlouvy)
- 2.3. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu změny etapizace plnění části díla A2 – Projektová dokumentace pro stavební řízení.
- 2.4. **Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:**
- 2.4.1. V článku 3 odst. 3.2. Smlouvy se specifikace etapy A2 – Projektová dokumentace pro stavební řízení nahrazuje novou specifikací, která zní:

A2a – Projektová dokumentace pro stavební řízení pro I. etapu výstavby

- projektová dokumentace pro stavební řízení pro I. etapu výstavby bude zpracována podle dokumentace pro územní řízení, tato část bude označena jako stavební objekt 01 – I. etapa výstavby,
- součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový výkaz výměr včetně jeho ocenění 1x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu .xls, a vytyčovací výkres včetně polohových a výškových kót v základních lomových bodech,
- součástí etapy A2a je inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení,
- dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, dalšími souvisejícími zákony a příslušnými vyhláškami, projektová dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré + CD s projektem včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.

A2b – Projektová dokumentace pro stavební řízení na rozšíření ulice Na Vinici

- projektová dokumentace pro stavební řízení pro rozšíření ulice Na Vinici bude zpracována podle dokumentace pro územní řízení, tato část bude označena jako stavební objekt 02 – ulice Na Vinici,
- součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový výkaz výměr včetně jeho ocenění 1x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu .xls, a vytyčovací výkres včetně polohových a výškových kót v základních lomových bodech,
- součástí etapy A2b je inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení,
- dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, dalšími souvisejícími zákony a příslušnými vyhláškami, projektová dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré + CD s projektem včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.

- 2.4.2. Článek 4 Smlouvy nově zní:

Termín zahájení etapy A1:	ihned po podpisu smlouvy
Termín dokončení etapy A1 - dokumentace pro územní řízení, vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí:	30.03.2018
Termín dokončení etapy A2a - dokumentace pro stavební řízení na I. etapu infrastruktury, vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení	31.08.2018
Termín dokončení etapy A2b - dokumentace pro stavební řízení na rozšíření ulice Na Vinici, vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení	do 120 dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

- 2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn

Článek 3

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 3.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 21.05.2018 usnesením č. 180521/RM/252.

V Semilech dne 06.06.2018

V Mělníku dne 05.06.2018

.....
Bc. Lena Mlejnková
za Objednatele

.....
Ing. David Rybář
za Zhotovitele