


**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-1234 ze dne 27.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)



**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ28781708

bankovní spojení:   
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	334A137			40800	20.2.-30.6.
				0	
				0	


Důvod změny : zpracování větrné kalamity

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, - dne 04. 06. 2018

V Dobruška, - dne 04. 06. 2018  
oprávněný zástupce



PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku



zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

