

Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2202/16

uzavřené dne 27.07.2016 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s. r. o.

Se sídlem: Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč
Zastoupená: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 725 087 705
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68888

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Technická infrastruktura obytné lokality „Na Kopcích“ Třebíč, sektor B3, B6, R6**“.

I.

V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a méněprací.

Jedná se o tyto vícepráce:

Zrealizování dešťové kanalizace na stoce „B, B1, B2“ a domovních přípojek dešťové kanalizace pro jedenáct rodinných domů a dva bytové domy.

Vykácení a odstranění větší plochy náletové zeleně a odtěžení většího objemu zeminy, stavební suti a dalších materiálů na základě geodetického zaměření.

Doplnění podélných a příčných odvodňovacích žlabů pro odvod dešťových vod na komunikaci trasy „C“.

Jedná se o tyto méněpráce:

Nebudou se realizovat trativody z drenážních trubek včetně podkladního lože u dešťové kanalizace na stoce „C, E, E1“ a snížení objemu skladeb živičného povrchu komunikace na trase „C“ z důvodu zúžení komunikace o půl metru.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2202/16, uzavřené dne 27.07.2016 takto:

V **článku IV** (Cena za dílo), v **odst. 1** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	9.013.367,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (dle přílohy č. 1) bez DPH:	2.097.581,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	11.110.948,00 Kč

Slovy (cena bez DPH): jedenáctmilionůstodesettisícdevětsetčtyřicet osm korun českých."

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 22/25/RM/2016, ze dne 31.10.2016.

Objednatel:
Město Třebíč

V Třebíči, dne 02.11.2016

Zhotovitel:
KLEE s. r. o.

V Třebíči, dne 02.11.2016

.....
Vladimír Malý
místostarosta

.....
Bohuslav Klee
jednatel