





DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP 31-3 ze dne 30.01.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
zapsaný dne: 18. 04. 1995 v obchodním rejstříku,
vedeném: ŽÚ v Rokytnici nad Jiz. č.j.ŽÚ 601468/95 Zml
IČO/r.č.: 62017560, 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	224Es32,34			65 000	1.5.-30.6.
vypouští se				0	
				0	


Důvod změny : Větrná kalamita z podzimu 2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 04. 06. 2018

V Rokytnici nad Jiz., dne 11.5. 2018


PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:


zhotovitel