

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 48-2-951/17/HB

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBY ŠKROBÁNEK s. r. o.

IČO: 27761126

DIČ: CZ27761126

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

sídlo: Vráblovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice

zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED] technik

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. X., odst. 2, smlouvy o dílo č. 48-2-951/17/HB ze dne 15. 1. 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rybník Pilný mlýn“ podle projektové dokumentace vypracované firmou [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1., se doplňuje takto:

Na „SO 01 – Oprava čelního svahu a výpustného zařízení“ budou provedeny následující změny, oproti schválené projektové dokumentaci, které byly vyvolány až v průběhu výstavby:

- Základový blok pod požerák bude o rozměrech 1,1 x 1,1 x 0,57 m s roznášecí deskou o rozměrech 1,3 x 1,3 x 0,15 m, oboje zhotoveno z betonu C 30/37 XF3, základový blok bude vyztužen svařovanou kari sítí dle projektové dokumentace.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **416 062,19 Kč bez DPH**, slovy Čtyři sta šestnáct tisíc šedesát dva korun českých devatenáct haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	433 981,09 Kč
Cena méně prací	- 17 918,90 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH	416 062,19 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dle Položkového rozpočtu (méněpráce SO 02), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (méněpráce SO 02).

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 31.5.2018
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Ludgeřovicích:
Za zhotovitele, STAVBY ŠKROBÁNEK s. r. o.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet (méněpráce SO 02)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybník Pitný mlýn

Objekt:

JKSO:

Místo: k.ú. Litultovice

CC-CZ:

Datum: 31.05.2018

Objednavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

STAVBY Škrobánek s.r.o.

IČ: 27761126

DIČ: CZ27761126

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-17 918,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-17 918,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-5 369,10	-1 127,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-19 046,41
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rybník Pilný mlýn

Objekt:

Místo: k.ú. Litultovice

Datum: 31.05.2018

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-17 918,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 918,90
1 - Zemní práce	-4 444,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-13 474,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-17 918,90

ROZPOČET

Stavba: Rybník Pilný mlýn

Objekt:

Místo: k.ú. Litultovice

Datum: 31.05.2018

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-17 918,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 918,90

2 Zakládání

-4 444,00

6	K	27535111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	-8,800	505,00	-4 444,00
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

3 Svislé a kompletní konstrukce

-13 474,90

7	K	32132111	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-2,620	4 790,00	-12 549,80
8	K	32136821	Výstuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,029	31 900,00	-925,10

